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CUVÂNT ÎNAINTE
Culegerea de investigaţii jurnalistice „CARTEA NEAGRĂ a risipei 
banilor publici în Republica Moldova” oferă în fiecare an publicului 
larg și instituţiilor anticorupţie o imagine sintetizată a schemelor și prac-
ticilor folosite de diverși actori pentru obţinerea unor câștiguri personale 
din administrarea banilor publici. Sunt prezentate, de asemenea, cazuri 
de neglijenţă gravă în gestionarea unor proiecte cu investiţii importante 
din fonduri europene și naţionale, care duc la zădărnicirea iniţiativelor 
de îmbunătăţire a infrastructurii și stagnează dezvoltarea comunităţilor. 

Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate și Asociaţia Presei 
Independente (API) elaborează „Cartea Neagră” începând cu anul 2019. 
Suntem la a cincea ediţie, iar scopul acestui demers este să ajutăm publicul 
din R. Moldova să se informeze temeinic și documentat asupra modului în 
care administraţiile centrale sau locale gestionează treburile publice și, în 
același timp, să susţinem jurnaliștii de investigaţie. Contribuim astfel la 
consolidarea unei societăţi transparente și democratice, în care există res-
ponsabilitate pentru lucrurile făcute prost și presiune publică în favoarea 
integrităţii și luptei anticorupţie. În același timp, cartea, datorită vigilenţei 
jurnaliștilor de investigaţie, reprezintă un instrument de monitorizare 
a eventualelor derapaje de la normele consacrate de bună guvernare și 
transmite un mesaj autorităţilor că activitatea lor este urmărită și poate fi 
investigată la primul semn de neregulă. 

Unele anchete din acest proiect au fost realizate și în format video, pe 
care publicul le poate viziona prin intermediul codurilor QR de la sfârșitul 
cărţii. Prezentându-le în diferite formate, facilităm astfel lectura și folosim 
oportunitatea de a demonstra probele și documentele pe care jurnaliștii de 
investigaţie își fundamentează constatările.

În încheiere, nu pot să nu remarc cum în cei opt ani, de când sprijinim 
cu proiectele noastre jurnalismul în Republica Moldova, media indepen-
dentă a crescut atât în număr, cât și în calitate, constituind pilonul central 
în supravegherea publică pentru o bună guvernare la nivel central și local. 
Astfel, doresc tuturor jurnaliștilor care fac investigaţii și în viitor aceeași 
energie, determinare și perseverenţă de care au dat dovadă, iar pe cei tineri 
îi îndemn să încerce și acest drum, totodată cu promisiunea să publicăm și 
în ediţia din 2024 rodul muncii lor. 

RAIMAR WAGNER,
Director de proiect, Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania), 

Biroul pentru România și Republica Moldova
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VICTOR MOȘNEAG, ANATOLIE EȘANU, 
ZIARUL DE GARDĂ, 21 iulie 2023

AFACERI PE BANI PUBLICI: 
FINUL – PREȘEDINTE DE RAION, 
NAȘUL – CONSILIER RAIONAL ȘI 
OM DE AFACERI CARE CÂȘTIGĂ 

LICITAŢII DE MILIOANE ÎN RAION

O întreprindere individuală gestionată de nașul de cununie al 
președintelui raionului Glodeni a câștigat în perioada mandatu-
lui acestuia contracte de peste 23 de milioane de lei cu instituţii 
ale statului din nordul ţării. Majoritatea contractelor au fost 
obţinute în urma unor licitaţii organizate de entităţi din raionul 
Glodeni, inclusiv de Consiliul Raional.
Ion Cojocari a devenit președinte de raion în 2019. De atunci, în-
treprinderea nașului său, omul de afaceri Alexandru Gamureac, 
care este și consilier raional în Glodeni, și-a extins, subit, dome-
niile de activitate, trecând de la afacerile cu mobilă și materiale 
de construcţii la reparaţia clădirilor și drumurilor, amenajarea 
terenurilor de sport și instalarea sistemelor de iluminare stra-
dală, pe banii statului.
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AFACERI PE BANI PUBLICI: FINUL – PREȘEDINTE DE RAION, NAȘUL – CONSILIER RAIONAL ȘI OM DE AFACERI 
CARE CÂȘTIGĂ LICITAȚII DE MILIOANE ÎN RAION

COJOCARI ȘI GAMUREAC, COLEGI ÎN PDM-UL
LUI PLAHOTNIUC, APOI – ÎN PDCM-UL LUI CHICU

Ion Cojocari (35 de ani) a fost ales președinte al Consiliului 
Raional (CR) Glodeni în aprilie 2019 și apoi reales în această func-
ţie în decembrie 2019 din partea Partidului Democrat din Moldova 
(PDM). Înainte de a deveni președinte de raion, fusese din 2015 con-
silier raional în Glodeni și manager de vânzări la Biroul Comercial 
Glodeni al SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”. Cojocari a făcut 
parte din Organizaţia de Tineret a PDM, fiind președintele Organizaţiei 
de Tineret Glodeni a formaţiunii.

În luna aprilie 2023, s-a anunţat că președintele raionului Glodeni a 
părăsit Partidul Social Democrat European, urmașul PDM, și a aderat, 
împreună cu nouă primari din raionul Glodeni, la Partidul Dezvoltării 
și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de fostul premier Ion Chicu. 
Pe 11 iunie 2023, Cojocari a fost ales vicepreședinte al PDCM, respon-
sabil de domeniul dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră.

Alexandru Gamureac (36 de ani) este consilier raional în Glodeni, 
ales, la fel ca și Ion Cojocari, pe listele PDM. Până în noiembrie 2022 el 
a deţinut și un mandat de consilier local în satul de baștină, Fundurii 
Vechi, la fel, din partea PDM, ales iniţial în 2015 și reales în 2019. 
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La 15 noiembrie 2022, Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a retras 
însă mandatul de consilier local, după ce Autoritatea Naţională de 
Integritate (ANI) a constatat că a ​​încălcat regimul juridic al incompa-
tibilităţilor, deţinând simultan funcţia de consilier și cea de specialist 
responsabil de problemele tineretului și sportului în cadrul Primăriei 
Fundurii Vechi. A rămas cu mandatul de consilier raional.

Din august 2015, Alexandru Gamureac este fondator și administra-
tor al Întreprinderii Individuale (ÎI) „Gamureac Alexandru”. La fel ca 
și Ion Cojocari, Alexandru Gamureac a făcut parte din Organizaţia de 
Tineret a PDM, iar la începutul anului 2023 a aderat la PDCM, fiind 
acum vicepreședintele Organizaţiei Teritoriale Glodeni.

„SCUMPII NOȘTRI NĂNĂȘEI”

Pe Ion Cojocari și Alexandru Gamureac nu-i unește însă doar activi-
tatea politică și cea din CR Glodeni. O fotografie publicată în noiembrie 
2019 pe reţelele de socializare de soţia lui Ion Cojocari demonstrează că 
Alexandru Gamureac este nașul de cununie al președintelui raionului 
Glodeni. „Scumpii noștri nănășei”, este mesajul care însoţește o foto-
grafie cu cei patru de la nunta familiei Cojocari.

ÎI „Gamureac Alexandru” deţine un magazin de materiale de con-
strucţii în satul Fundurii Vechi. Datele publice arată că în 2019, după 
patru ani de activitate, în perioada în care Ion Cojocari devine preșe-
dinte al raionului Glodeni, iar Alexandru Gamureac – naș de cununie 
al acestuia, întreprinderea își extinde, subit, domeniile de activitate, iar 
din 2020 devine o prezenţă constantă la achiziţiile publice organizate 
în raion, dar și în alte localităţi din zona de nord a ţării. Până în 2019, 
compania se ocupa de producerea și comercializarea mobilei și a ma-
terialelor de construcţii. 

Datele de pe portalurile Agenţiei Achiziţii Publice (AAP) arată că 
până să devină Ion Cojocari președinte de raion, întreprinderea obţinuse 
doar un singur contract cu statul. În 2018, pentru 167 de mii de lei, ÎI 
„Gamureac Alexandru” obţinuse dreptul de a repara bucătăria gimnaziului 
din Hîjdieni. În aprilie 2019, lună în care Ion Cojocari devenea președinte 
de raion, întreprinderea obţinea dreptul de a efectua lucrări de reparaţii 
la acoperișul secţiei de prelucrare a lemnului din cadrul Întreprinderii 
pentru Silvicultură Glodeni, pentru suma de 599 de mii de lei. 
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CONTRACTE ÎN URMA UNOR LICITAŢII PUBLICE 
ÎN VALOARE DE PESTE 23 DE MILIOANE DE LEI, 
MAJORITATEA ÎN RAIONUL GLODENI

Datele publice relevă și un alt aspect al activităţii întreprinderii 
individuale. În 2018 întreprinderea avea doar doi angajaţi. Încet-încet, 
numărul lor s-a tot mărit, iar în 2021, conform acelorași informaţii 
publice, firma avea deja 12 muncitori angajaţi oficial. În aceeași peri-
oadă au crescut și veniturile declarate: de la 680 de mii de lei în 2018 
și pierderi de 112 mii de lei – la 5,5 milioane în 2021 și profit de 648 
de mii de lei. Nu sunt încă disponibile datele pentru anul 2022, cel mai 
prolific an din istoria întreprinderii lui Alexandru Gamureac.

În perioada august 2020 – iunie 2023, ÎI „Gamureac Alexandru”, 
conform informaţiilor de pe portalul AAP, a câștigat nu mai puţin de 
24 licitaţii organizate de instituţii ale statului din nordul ţării, în sumă 
totală de circa 23 de milioane de lei. Majoritatea lor, în valoare de circa 
18 milioane de lei, au fost organizate de instituţii publice din raionul 
Glodeni. 

PESTE ȘAPTE MILIOANE DE LEI CÂȘTIGAŢI ÎN URMA UNOR 
CONTRACTE CU INSTITUŢIA CONDUSĂ DE FIN, CARE ESTE 
ȘI PREȘEDINTELE COMISIEI DE LICITAŢII

În perioada 2022 – mai 2023, ÎI „Gamureac Alexandru” a câștigat 
și cinci licitaţii organizate de CR Glodeni, condus de Ion Cojocari, cu 
o valoare totală de circa șapte milioane de lei. Patru dintre ele au fost 
pentru „lucrări curente de profilare și plombare a drumurilor locale de 
interes raional” sau pentru reparaţia unor drumuri care leagă sate din 
raionul Glodeni. Cel mai bănos contract, în sumă de 4,2 milioane de lei, 
a fost semnat în mai 2023, pentru etapa a treia a lucrărilor de reparaţie 
capitală a drumului Ciuciulea – Dușmani – Limbenii Vechi.

Primele două etape fuseseră câștigate de alte companii, cu activitate 
de mai mulţi ani în domeniul reparaţiei drumurilor. Reprezentanţii 
companiilor care au pierdut licitaţia susţin însă că nu au pretenţii sau 
evită să discute despre întreprinderea care a câștigat-o. „Am participat, 
am pierdut și m-am dus la alta. N-am pretenţii faţă de nimeni”, ne-a 
transmis Nicolae Teodorescu, directorul SA „Drumuri Bălţi”, care 
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participase la această licitaţie. „Sunt concurenţi și nu vreau să discut”, 
ne-a mai spus. 

O poziţie similară a avut și Vladimir Badrajan, directorul com-
paniei „Primatex-Nord”. „Participăm des la licitaţii. Am pierdut, am 
pierdut, m-am dus mai departe, nu m-am complicat cu detalii. La 
ziua de azi, oameni nespecialiști în domeniu pot să participe unde 
vor, așa e legislaţia R. Moldova. Ne chinuim, investim în oameni, 
salarii, certificări, să fim la un nivel european, dar legislaţia permite 
să participe oricine. Nu știu cui este afiliată (întreprinderea care a 
câștigat licitaţia, n. r.), nici nu m-am interesat. Nici nu știu cine e 
președinte de raion acolo, pentru că noi participăm în toată ţara”, a 
menţionat Badrajan. 

ÎI „Gamureac Alexandru” a câștigat alte trei licitaţii organizate de 
CR Glodeni pentru reparaţia sau întreţinerea drumurilor din raion: 
„lucrări curente de profilare a drumurilor locale de interes raional 
(varianta albă)”, „lucrări curente de profilare și plombare a drumurilor 
locale de interes raional”, „lucrări de reparaţie a drumului Fundurii Noi 
– Limbenii Vechi – Ustia. Amenajarea trotuarelor”. În toate cazurile, 
oferta întreprinderii lui Alexandru Gamureac a fost cea mai bună din 
punct de vedere financiar, depășind ofertele altor companii specializate 
în reparaţia și întreţinerea drumurilor. 

La o altă licitaţie organizată de Consiliul Raional, pentru „amena-
jarea terenului de minifotbal din covor cu iarbă artificială în orașul 
Glodeni”, întreprinderea lui Gamureac nu a avut rival, fiind singura 
participantă la licitaţia în valoare de 599 de mii de lei. 

Licitaţiile organizate de CR Glodeni sunt gestionate de o comisie 
de licitaţii, condusă chiar de președintele raionului, Ion Cojocari. 
Angela Onuţu, specialistă în achiziţii publice în cadrul Consiliului 
și una dintre membrii Comisiei, susţine că președintele raionului 
niciodată nu a încercat să influenţeze pentru ca firma nașului său 
să câștige vreo licitaţie. „Aoleu. Nici într-un caz. Sigur că nu. Orice 
agent economic poate să participe la procedurile de achiziţie dacă 
el consideră că este necesar. Cine depune oferta, se vede ora și data 
indicată în program. Este comisie, se face evaluarea ofertelor. Dar, vă 
spun, niciodată nu am auzit așa ceva, ca să influenţeze. Noi activăm 
după legislaţia în domeniu. E foarte transparent totul”, a punctat 
angajata Consiliului. 
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ALTE LICITAŢII – LA PRIMĂRIILE CONDUSE DE COLEGII DE 
PARTID. „PE MINE POATE SĂ MĂ INFLUENŢEZE NUMAI 
UNUL SINGUR, DUMNEZEU”

În 2022, firma lui Alexandru Gamureac a câștigat șase din cele 16 
licitaţii publice organizate în raionul Glodeni pentru implementarea 
proiectelor din programul „Satul European”. Multe dintre contractele 
semnate de întreprinderea nașului președintelui de raion sunt înche-
iate cu primăriile conduse de colegii săi de partid. În 2021, la Viișoara, 
de exemplu, unde primar este Cătălin Bogdan, fost coleg cu Gamureac 
și Cojocari în PDM și acum în PDCM, ÎI „Gamureac Alexandru” a ame-
najat teritoriul adiacent străzii centrale din localitate. 

Cătălin Bogdan afirmă că lucrările au fost efectuate calitativ și 
că relaţiile la nivel politic nu au avut vreo influenţă. „Pe mine nu mă 
interesează chestiile astea. N-are una cu alta nimic. S-a câștigat prin 
licitaţie, iar licitaţia s-a făcut prin intermediul AIPA. Noi cât suntem 
verificaţi și prin câte trecem, ce relaţii pot să mai fie. Ai făcut lucrul, 
s-a plătit, n-ai făcut… Cât a fost mersul lucrărilor, am fost verificaţi de 
specialiști din cadrul Agenţiei”, a precizat primarul de Viișoara. 

În satul Cobani, unde primar este un alt coleg de partid, Ivan Pluta, 
care a trecut și el recent de la PSDE la PDCM, firma lui Gamureac a 
efectuat lucrări de reparaţie la grădiniţă, pentru 1,8 milioane de lei. 
„N-are nimic de-a face nănașul cu finul. Pur și simplu, dacă ne uităm 
la asta, noi toţi suntem naș sau cumătru. Noi dacă să ne gândim bine, 
eu și cu tine-s neam”, afirmă Ivan Pluta, primarul satului Cobani. „N-o 
fost influenţat de nimeni. Bolnavul când se duce la doctor, doctorul îl 
întreabă din ce partid îi? Ce are partidul cu lucrările și cu toate astea? 
La mine partidu-i pe ultimul loc. La mine-n primul rând e lucrul, dar 
în al doilea rând, sunt oamenii din sat”, precizează primarul de Cobani. 
Întreprinderea lui Gamureac efectuase și în 2020 lucrări în sat, con-
struind blocul sanitar al Gimnaziului.

Și Alexandru Cojocari, primarul satului Ustia, acolo unde între-
prinderea lui Gamureac a obţinut dreptul să efectueze „lucrări de con-
strucţie a terenului sportiv universal pe lângă Casa de Cultură”, pentru 
circa jumătate de milion de lei, neagă că cineva l-ar fi influenţat pe 
parcursul derulării licitaţiei. Alexandru Cojocari este și el fost membru 
PDM-PSDE, trecut ulterior la PDCM-ul lui Chicu. Alexandru Cojocari 
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este și fratele președintelui raionului Glodeni, Ion Cojocari. „La dânsul 
a fost cel mai mic preţ. Și normal. Noi nu am avut atribuţii. Guvernul, 
ei banii au alocat”, afirmă Cojocari. Deși conform datelor de pe panoul 
de lângă viitorul teren de sport, lucrările urmau să fie finalizate la 
mijlocul lunii iunie, la începutul lunii iulie, pe șantier încă mai era de 
lucru. „Lucrările trebuiau să fie gata în iunie… Pe data de 15 trebuiau 
să fie gata. Vedeţi, undeva 80%… vedeţi singur. A rămas numai covorul 
de pus și bara de fotbal. De ce nu au reușit? Eu mă gândesc că lucrările 
îs mai multe și nu s-au încadrat. Numai de asta”, susţine primarul de 
Ustia, care nu ezită să-l laude pe nașul fratelui său. „Anul trecut mi-a 
făcut reparaţie la grădiniţă. Mi-o făcut 100%. Așa de ideal. O câștigat 
el, Dumnezeu cu dânsul, putea să câștige și altcineva”, susţine Cojocari.

ZdG: Faptul că el e nașul fratelui Dvs., n-a influenţat?
Alexandru Cojocari: Dar ce are nașul și cu asta? Nașul asta e 

când stau la masă, astea-s neamuri cu bani, cinstit. Ce are asta? El ca 
specialist, treaba lui. Ca rude… Pe mine poate să mă influenţeze numai 
unul singur, Dumnezeu. Mai mult nu poate să mă influenţeze nimeni. 

LA CUHNEȘTI – CÂȘTIGĂTOARE, DEȘI NU A AVUT CELE 
MAI BUNE OFERTE: „ACOLO A SUNAT PRIMĂRIŢA ȘI A 
SPUS CĂ «EIII, CE NU ÎNŢELEGI, ĂSTA-I DE-AL NOSTRU. 
DĂ-TE ÎNTR-O PARTE ȘI GATA»”

ÎI „Gamureac Alexandru” a câștigat licitaţii și atunci când nu a 
oferit cea mai bună ofertă financiară. La Cuhnești, întreprinderea lui 
Gamureac a câștigat două licitaţii, ambele în 2022, în valoare totală de 
peste trei milioane de lei. Cea mai valoroasă dintre ele (2,59 milioane 
de lei) viza „instalarea sistemului de iluminare stradală eficientă” și 
a fost finanţată din proiectul „Satul European”. Oferta ÎI „Gamureac 
Alexandru” a fost desemnată câștigătoare, chiar dacă preţul propus era 
cel mai mare dintre toate cele patru oferte depuse – cu peste un milion 
de lei mai mare decât oferta cu cel mai mic preţ, propusă de „Zepto” 
SRL, o companie din Chișinău, specializată pe lucrări în domeniul 
electricităţii și iluminatului stradal. Deși a depus o contestaţie, „Zepto” 
SRL a retras-o ulterior. „Noi atunci am participat la foarte multe lici-
taţii, că era Satul European și nu aveam când să dăm la contestaţii, că 
trebuia să ne pregătim de alte licitaţii. Unde ne alegeau câștigători 



12

AFACERI PE BANI PUBLICI: FINUL – PREȘEDINTE DE RAION, NAȘUL – CONSILIER RAIONAL ȘI OM DE AFACERI 
CARE CÂȘTIGĂ LICITAȚII DE MILIOANE ÎN RAION

– mergeam mai departe, unde nu – am lăsat așa, nici nu am analizat ”, 
spune Dmitrii Rotari, administratorul „Zepto” SRL. Ofertele celor trei 
companii care au oferit preţuri apropiate (între 0,92 și 1,26 milioane de 
lei), mult mai mici decât ale ÎI „Gamureac Alexandru” (2,16 milioane 
de lei), au fost respinse pe motiv că „oferta este anormal de scăzută”, 
așa cum este indicat pe site-urile care publică informaţii despre achi-
ziţiile publice. „Primăria a cerut să dăm o explicaţie de ce este așa de 
mic preţul. Toate firmele cred că au dat explicaţia aceasta. Noi am dat 
explicaţia că așa e preţul”, explică Gheorghii Ciliuţa, administratorul 
altei firme participante la licitaţie, care se clasase pe locul trei după 
preţul oferit.

A doua licitaţie câștigată de ÎI „Gamureac Alexandru” la Cuhnești, 
în valoare de 685 de mii de lei, a fost organizată pentru achiziţionarea 
lucrărilor de reparaţie capitală la grădiniţa-creșă nr. 1. În acest caz, oferta 
prezentată de Gamureac s-a clasat pe locul trei după preţul propus (570,9 
mii de lei, fără TVA), cu 65 de mii de lei mai mult decât cea mai mică 
ofertă de preţ, depusă de firma „Stanila Agro” SRL. „Știţi cum, nu vreau 
să vorbesc de rău sau de bine, dar acolo a sunat primăriţa și a spus că 
«Eiii, ce, nu înţelegi, ăsta-i de-al nostru. Dă-te într-o parte și gata». Cum 
puteai să mai contestezi?”, ne-a spus Vladimir Stanila, administratorul 
„Stanila Agro”, atunci când l-am întrebat despre licitaţia de la Cuhnești.

Victor Schin, consilier local în Cuhnești, susţine că nici el, nici 
alţi colegi, nu cunosc detalii despre derularea acestor licitaţii. „Ce 
ţine de contracte, noi nu cunoaștem nici firmele, dacă e să vorbim 
sincer. În ședinţele Consiliului, noi de câte ori cerem informaţii și 
devizele de cheltuieli, contracte, absolut nimic nu ni se prezintă. S-a 
făcut licitaţie, dar s-a ales compania cu cea mai mare ofertă. Straniu 
e puţin zis. Noi știm așa: că un primar încearcă cumva, dacă vrea ca 
anumite lucruri să meargă în sat, le face cât mai econom, ca să poţi 
face cât mai multe lucruri. Dar…, la noi se vede că se fac lucrurile 
invers”, remarcă Victor Schin.

PRIMĂRIŢA DE CUHNEȘTI: „NICIODATĂ NU AU FOST 
SOLICITĂRI ȘI NICIODATĂ NU S-A APĂSAT”

Angela Ceban, primăriţă de Cuhnești, aleasă în 2019 din partea 
Partidului „Șor”, confirmă că întreprinderea lui Alexandru Gamureac a 
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câștigat licitaţiile din satul pe care îl conduce, pentru că celelalte oferte 
ar fi fost „anormal de mici”. „În regulamentul cu privire la licitaţii este 
un punct care spune că trebuie să iei preţurile reale, dar unele erau 
prea coborâte. După devizul nostru de cheltuieli, nicidecum nu se înca-
drau cu caietul nostru de sarcini”, argumentează primara. Ea spune că 
știe despre relaţiile dintre firma câștigătoare și președintele raionului, 
dar neagă că ar fi fost influenţată. 

„Niciodată nu au fost solicitări și niciodată nu s-a apăsat. Noi am 
știut de lucrul ăsta, știm că președintele e nănașul, dar nu gestionează 
el. Noi tot timpul am lucrat la direct cu dl Gamureac… Din partea dlui 
președinte n-am avut niciodată nici presiuni, nici să zică, ia vedeţi, 
sau nu mai știu ce. Niciodată. Asta-i aderaţie. Aberaţie, cum li se mai 
spune”, ne-a spus Angela Ceban.

Primara neagă și afirmaţia reprezentantului firmei „Stanila Agro” 
SRL, precum că la licitaţia pentru reparaţia grădiniţei câștigătorul ar fi 
fost știut din start. „Așa că să nu se bage, că nu știu ce, nu am avut nici-
odată așa reclamaţie sau așa discuţie nu am avut cu nimeni. Cum poţi 
să spui așa ceva? Îmi pare rău, nu”, a argumentat primara. Ea afirmă că 
ar fi prezentat consilierilor toate documentele solicitate și că lucrările 
pentru iluminatul stradal din localitate ar fi „pe ultima sută de metri”.

ALTE LICITAŢII CÂȘTIGATE, LA PRIMĂRII CONDUSE DE 
PRIMARI CE REPREZINTĂ ALTE FORMAŢIUNI: „EU CRED CĂ 
N-O FOST TRUCATĂ, MĂ GÂNDESC EU”

ÎI „Gamureac Alexandru” a câștigat și alte licitaţii, organizate de 
primării conduse de exponenţii altor partide. În Dușmani, r. Glodeni, 
de exemplu, întreprinderea a câștigat dreptul de a repara cantina gim-
naziului din localitate, pentru 1,37 milioane de lei. Deși datele publice 
arată că a fost semnat un contract încă în luna noiembrie 2022, lucră-
rile nu au fost finalizate, iar la începutul lunii iulie, pe șantier nu era 
niciun muncitor. „Eu pe dl Gamureac l-am văzut acum și nu a fost nicio 
influenţă nici din partea președintelui, nici din partea lui Gamureac, 
absolut nimic, nicio influenţă. Pur și simplu, licitaţia. Eu cred că n-o 
fost trucată, mă gândesc eu. Asta-i situaţia”, ne-a transmis Petru Rusu, 
primarul de Dușmani, care a câștigat alegerile din 2019 pe listele 
Partidului „Șor”, declarat neconstituţional între timp. 



14

AFACERI PE BANI PUBLICI: FINUL – PREȘEDINTE DE RAION, NAȘUL – CONSILIER RAIONAL ȘI OM DE AFACERI 
CARE CÂȘTIGĂ LICITAȚII DE MILIOANE ÎN RAION

Și la Ciuciulea, tot din raionul Glodeni, unde în 2019 primar a fost 
ales Ilie Calistru din partea Blocului ACUM, firma lui Gamureac a câș-
tigat dreptul de a repara cantina gimnaziului, pentru o sumă similară – 
circa 1,37 milioane de lei. Într-o discuţie cu ZdG, primarul de Ciuciulea 
ne-a spus că nu vrea să vorbească în faţa camerei de filmat, dar ne-a dat 
asigurări că licitaţia nu a fost trucată, la ea participând un singur agent 
economic – ÎI „Gamureac Alexandru”. Întreprinderea câștigase anterior 
în localitate o altă licitaţie, pentru reparaţia unei străzi. 

GAMUREAC: „INCLUSIV ZIARUL DE GARDĂ, DACĂ-ȘI FACE 
O COMPANIE ÎN CONSTRUCŢII, POATE SĂ PARTICIPE LA 
ORICE LICITAŢIE DIN TOATĂ ŢARA”

Pe Alexandru Gamureac l-am întâlnit în orașul Glodeni, pe un 
mic șantier, unde supraveghea cum câţiva bărbaţi amenajau tere-
nul adiacent construcţiei „Locuinţă protejată”, un proiect implemen-
tat de CR în parteneriat cu organizaţia finanţatoare „Caritas Cehia”. 
Întreprinderea lui Gamureac a obţinut anterior dreptul de a construi 
acest obiectiv. În acest caz, deși este un proiect comun între Consiliu 
și organizaţia din Cehia, ÎI „Gamureac Alexandru”, nefiind bani publici 
la mijloc, a fost desemnată să efectueze lucrările fără ca licitaţia să fie 
organizată prin intermediul sistemului de achiziţii publice. La înce-
putul anului 2023, aceeași întreprindere a implementat un alt proiect 
în Glodeni finanţat din surse externe: construcţia spălătoriei sociale 
pentru bătrâni și persoane cu dizabilităţi. Proiectul a fost finanţat cu 
ajutorul Uniunii Europene și al Fundaţiei Soros Moldova. Alexandru 
Gamureac susţine că nici aceste proiecte, finanţate din surse externe, 
și nici licitaţiile publice, inclusiv cele organizate de CR Glodeni, nu au 
fost obţinute cu ajutorul și influenţa finului său, tot el, președintele 
raionului Glodeni. „Compania gestionată de mine personal deţine 
toate actele necesare pentru a participa la achiziţiile care sunt făcute 
în cadrul raionului, chiar și-n afara raionului. Pot să vă comunic că nu 
doar în raionul Glodeni noi ne desfășurăm activitatea. Puteţi să vedeţi 
în anul 2022 că noi, dacă vorbim de drumuri, și la Șoldănești am câș-
tigat licitaţii, am câștigat și în raionul Sîngerei, și în raionul Glodeni. 
Pentru mine personal și pentru compania gestionată de mine totuși 
e mai ușor (să participe la Glodeni, n. r.)… drumul ăsta, deplasările, e 
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mai ușor să facem lucrări în teritoriu. Deplasările astea costă, vă daţi 
seama”, argumentează Alexandru Gamureac. 

El susţine că este o „coincidenţă” faptul că întreprinderea sa a ajuns 
să obţină contracte cu statul, inclusiv cu Consiliul Raional Glodeni, 
anume în perioada în care finul său a devenit președinte de raion. 
„Indiferent de faptul că dlui este finul meu de cununie, nu are nicio 
atribuţie, absolut. Dvs. știţi că la moment toate licitaţiile sunt publice, 
inclusiv Ziarul de Gardă, dacă-și face o companie în construcţii, poate 
să participe la orice licitaţie din toată ţara. Și nu poate nicicum influ-
enţa dacă vorbim de domnul Cojocari sau de altcineva, mersul licitaţiei. 
Noi nu știm cine o să participe”, argumentează Gamureac. 

„CHIAR VĂ SPUN CĂ ESTE MAI GREU ÎN AȘA SITUAŢII, 
ȘTIIND CĂ TOŢI STAU PE URMELE NOASTRE, INCLUSIV 
ZIARUL DE GARDĂ”

El afirmă că „era și de așteptat” să existe întrebări faţă de partici-
parea sa la licitaţii. „Eu așteptam ca și anul trecut și în alţi ani că o 
să fie întrebări de genul dat, dar știţi, la noi persistă nănășia asta și 
cumătrismul și nu cred eu că trebuie să fug din raion că dl Cojocari 
e președinte sau dlui trebuie să-și lase funcţia că eu am companie de 
construcţie. Înţelegeţi? Ne-am cunoscut 5-6 ani în urmă. Eu, pe tim-
puri, cum spuneţi și Dvs., făceam doar mobilă și geamuri, am și ma-
gazine în gestiune, de materiale de construcţie. Pe urmă, am încercat 
să dezvolt activitatea. Am văzut că într-adevăr, la noi în raion nu este 
tehnică de reparat drumurile, am făcut investiţii, am luat credite și la 
moment încercăm să lucrăm, să facem, să prestăm servicii de reparare 
a drumurilor”, susţine Alexandru Gamureac. 

„Vă spun cu siguranţă – indiferent dl Cojocari unde n-ar fi sau 
unde…, noi mergem spre dezvoltare. Noi am venit de peste hotare, am 
adus bani aici în ţară, am făcut investiţii. Adică, nu mă poate opri ni-
meni. Eu știu că acuși îs alegerile și se încep diferite manipulări, presă-
ri, dar asta-i situaţia. Noi suntem daţi”, spune directorul întreprinderii, 
care susţine că, fiind nașul președintelui raionului, simte „o presiune 
întotdeauna la desfășurarea lucrărilor”. „Știm că o să fim vizaţi, atât eu, 
cât și dl președinte și alţi colegi. Întotdeauna ne străduim să facem cât 
mai bine. Niciodată nu am mers pe varianta că să facem ceva eschivări, 
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să nu facem lucrări. Discuţii sunt multe pe marginea întrebării date, 
dar întotdeauna ne stăruim să fim la nivel”, susţine omul de afaceri. 

El afirmă că și licitaţiile câștigate în satele unde primari sunt colegi 
de-ai săi de partid s-ar fi derulat conform legii. „Chiar vă spun că este 
mai greu în așa situaţii, știind că toţi stau pe urmele noastre, inclusiv 
și Ziarul de Gardă”, a argumentat Alexandru Gamureac. El a admis 
că întreprinderea sa a avut și contracte directe semnate cu Consiliul 
Raional, în lipsa unui concurs public. „Direct, a fost ceva, foarte puţin 
acolo, au fost niște lucrări adăugătoare, în cazul în care noi am câști-
gat licitaţia pentru 6-7-8 sute de mii de lei, acolo, în mersul lucrărilor 
s-au depistat lucrări care trebuie… și vă daţi seama că n-o să vină altă 
companie de la Bălţi să aducă tehnică grea pentru, bunăoară, cum a fost 
într-o localitate, defrișată o bucată de margine de drum de copaci. Dar 
sumele-s mici acolo”, a remarcat Alexandru Gamureac. 

COJOCARI: „TOATĂ SITUAŢIA CU DL GAMUREAC 
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎNTR-UN POTENŢIAL 
CONFLICT DE INTERESE”

Ion Cojocari, președintele raionului Glodeni, susţine și el că nu 
l-ar fi ajutat pe nașul său să câștige vreo licitaţie. Cojocari a precizat 
că atunci când firma acestuia a câștigat prima licitaţie organizată de 
Consiliu, ţinând cont de faptul că Alexandru Gamureac este și consilier 
raional, colegii săi au apelat la Autoritatea Naţională de Integritate 
(ANI) pentru a interpreta situaţia creată. 

„Noi avem un răspuns de la ANI că dacă îi licitaţie publică și el 
când a participat la vot nu știa că… sau nu avea interesul să participe, 
când a fost alocarea, că de obicei alocarea banilor se face prin ședinţa 
CR Glodeni, noi avem un răspuns. Tot atunci eu am telefonat și am 
întrebat: «Băi, trebuie să scriu? Iată, uitaţi-vă, noi avem o relaţie nu 
de rudenie.» Rudenia, eu îs jurist, licenţiat în drept, master în știinţe 
penale, criminologie, master în administraţie publică, eu cunosc foarte 
bine legislaţia și ei au zis: «Asta nu-i nicio… îs chestii creștinești cum 
s-ar spune, noi nu putem să examinăm». ANI-ul nu se poate expune 
și au zis că degeaba, că nu face… subiectul examinării noastre, nu exa-
minează situaţiile de cumătrism ș.a.m.d. De asta, ei așa și au spus, se 
ocupă jurnaliștii și alţi…”, susţine președintele de raion.
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ZdG: Aveţi așa răspuns?
Ion Cojocari: Nu, n-avem. Au spus că „noi nu vă putem da răspuns, 

dar, în mare parte, ei au spus că nu se încadrează… dar asta reiese din 
Codul Civil, din Codul Familiei ce înseamnă rudă și așa mai departe.” 

Ion Cojocari admite că, fiind președintele Comisiei de licitaţii, nu 
s-a recuzat atunci când au fost organizate licitaţii cu participarea firmei 
nașului său. „Eu la prima (licitaţie, n. r.), dacă nu greșesc, m-am abţinut 
și nu am semnat declaraţia … nu mai ţin minte. Însă în regulament 
scrie clar că trebuie să aduci motive de ce un membru al comisiei nu 
semnează. Și te conduci după regulament. În regulament scrie, iarăși – 
rude până la al treilea grad inclusiv. Toate chestiile astea, toată situaţia 
cu dl Gamureac nu se încadrează într-un potenţial conflict de interese. 
Mai mult ca atât, Comisia e formată din mai mulţi membri și, până la 
urmă, votul meu nu-i decisiv. Eu înţeleg la ce se face referire, că eu 
dacă îs președintele… Noi tot timpul am selectat preţul cel mai mic, 
dacă s-a încadrat și cu documentaţia și nu au fost motive de contesta-
re”, precizează Ion Cojocari. 

„NICIODATĂ N-AM ÎNCERCAT MĂCAR SĂ-L FAVORIZEZ SAU 
SĂ VORBESC”

Președintele raionului afirmă că anterior ar fi avut o discuţie cu 
Alexandru Gamureac la subiectul licitaţiilor. „El zice: «Înţelegi, eu 
sunt aici, în raion, eu nu pot de-atâta că tu ești președinte de raion, 
să-mi iau toată averea și să plec în altă parte». El îi unul dintre tinerii 
care a rămas aici în raion, a dezvoltat afacerile, o să vedeţi dacă o să 
discutaţi cu dânsul, a dezvoltat, are credite. Cunosc chestia asta, nu 
pot să zic că nu cunosc despre activitatea lui. Dar vreau să vă spun 
că ţinând cont că erau bănuieli și tot timpul au fost în vizor la organe 
legat de situaţia asta, niciodată n-am încercat măcar să-l favorizez 
sau să vorbesc”, insistă Cojocari. 

Oficialul exclude și faptul că relaţiile politice l-au ajutat pe na-
șul său să câștige licitaţii în satele în care primari sunt colegii lor 
de partid. „Jumătate din primarii din raionul Glodeni fac parte din 
echipa noastră. Adică, e logic și e posibil ca dlui să aibă lucrări. Dacă 
a participat la licitaţie… nu poate el să nu participe la o licitaţie când 
legislaţia îi permite, chiar și la Consiliul Raional, dar cu atât mai 
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mult la o primărie, doar pentru că președintele raionului are o relaţie 
de asta, cum îi spunem noi, creștinească”, susţine Cojocari. 

ZdG: Nu aţi vorbit cu ei?
Ion Cojocari: Cu primarii? Nuuu, nu am vorbit.
ZdG: Nici cu Ustia?
Ion Cojocari: Nici Ustia.
ZdG: Unde-i fratele Dumneavoastră.
Ion Cojocari: Da, îi fratele. Dar acolo era cel mai mic preţ. Eu 

înţeleg că erau dubii dacă poate erau alte… Dar dacă e cel mai mic 
preţ – nu. Cum, cu fratele meu nu pot să spun că nu am vorbit despre 
proiectul „Satul European”, dar să spun „băi, selectează pe persoana 
respectivă” – n-am avut discuţii la subiectul respectiv. 

Președintele raionului a admis și el că, pe lângă licitaţiile publi-
ce, Consiliul a semnat și contracte directe cu firma lui Alexandru 
Gamureac. „Dacă nu greșesc, este unul în baza unei… cred că e de 100 
și nu știu cât – o situaţie de urgenţă în satul Cajba, s-a blocat acolo la 
un drum, la un pod”. Apoi și-a amintit că a fost și un alt contract „de 
vreo 60 de mii pentru că a înlăturat zăpada”, dar precizează că atunci 
au fost contractate și alte firme pentru a efectua lucrări similare. 

EXPERTĂ: „LEGAL NU ESTE UN CONFLICT DE INTERESE, 
MORAL – ESTE ”

În categoria persoanelor apropiate, definite prin prisma legii 
privind declararea averii și a intereselor personale, nu se regăsesc 
cumetrii, nașii sau finii, astfel că luarea unor decizii în privinţa 
acestora nu poate fi calificată drept conflicte de interese conform 
legislaţiei în vigoare. Totuși, Lilia Zaharia, directoare executivă a 
Transparency International (TI) Moldova, crede că „aleșii poporului 
ar trebui să reglementeze acest aspect, deoarece suntem ţara cu obi-
ceiul de a avea 99 de cumătri”. „Legal nu este un conflict de interese, 
moral – este ”, susţine Zaharia. Ea afirmă că la mijloc ar putea fi acte 
de corupţie, iar organele de drept ar trebui să verifice cum această în-
treprindere a câștigat licitaţii anume în perioada în care finul propri-
etarului ei e președinte de raion. „Aici văd o problemă și la membrii 
grupului de lucru, fiindcă ei, într-o localitate mică, se cunosc unii 
pe alţii. Și dacă președintele nu are moralitatea să-și declare acest 
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conflict de interese, atunci membrii grupului de lucru ar trebui să 
facă asta, să anunţe ori Autoritatea Naţională de Integritate, ori pe 
ceilalţi ofertanţi, pe ceilalţi agenţi economici, și concursurile să poa-
tă fi contestate la Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor, 
motivând că ar fi o problemă, este o relaţie, nu e de rudenie, dar e 
o relaţie prin afiliere cu președintele și câștigătorul concursurilor”, 
menţionează reprezentanta TI Moldova. 

„Ciudat este că Agenţia Achiziţii Publice nu a văzut că o fir-
mă care anterior avea o activitate într-un domeniu, rapid, subit, își 
schimbă activitatea în alt domeniu și ia toate contractele din acea 
localitate”, mai remarcă directoarea executivă a TI Moldova.
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La 30 de ani de la startul reformei agrare din Republica 
Moldova, aceasta rămâne încă nefinalizată, iar o mare parte 
din foștii membri ai colhozurilor sovietice așa și nu au ajuns să 
obţină împreună cu cotele de terenuri agricole și cotele valorice 
(construcţii, unităţi de transport, vite etc.) din averea fostelor 
gospodării colective. La Baraboi, Dondușeni, mai mulţi localnici 
se consideră desproprietăriţi după câteva decizii recente ale in-
stanţelor de judecată, prin care unele depozite au fost declarate 
proprietatea unor singure persoane, în loc să fie partajate. 

ION PREAȘCĂ,

MOLD-STREET.COM,  22 septembrie 2023

PATIMILE COTELOR VALORICE 
LA 30 DE ANI 

DE LA DISPARIȚIA COLHOZURILOR. 
CAZUL BARABOI, DONDUȘENI 
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În multe localităţi averea fostelor gospodării colective a fost pur și sim-
plu furată, fapt menţionat încă în 1995 într-un discurs în Parlament al 
primului președinte Mircea Snegur. În mare parte, însă, această avere 
a fost partajată între liderii locali. Au mai rămas și localităţi unde ave-
rea a fost păstrată, dar problema este că foștii membri ai gospodăriilor 
colective nu pot intra în posesia ei.

Această avere a devenit în ultimii ani obiectul unor dispute juridice, 
atacuri de tip raider, generând conflicte între localnici și proprietarii 
de terenuri agricole. În satul Baraboi din raionul Dondușeni, în anul 
2021 a izbucnit o nouă dispută privind dreptul de posesie asupra unor 
clădiri ale fostului colhoz „Maiak”, după ce Judecătoria Edineţ, sediul 
Dondușeni, a emis o decizie prin care unele persoane – ce ar fi din 
anturajul actualului primar Leonid Cotorcea – au devenit peste noapte 
proprietari de depozite și alte clădiri.

SCHEMĂ DE DESPROPRIETĂRIRE PRIN JUDECATĂ

Schema a fost simplă. O persoană care avea dreptul la o cotă valori-
că se adresa în instanţa de judecată, cerând să-i confirme valabilitatea 
unui pretins contract de vânzare-cumpărare, semnat cu unii dintre 
deţinătorii de cotă valorică, și să-i recunoască statutul de proprietar. De 
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exemplu, pe 25 mai 2021, magistrata Lucia Danilișin de la judecătoria 
Edineţ a admis cererea lui Noris Cebotari, care a solicitat examinarea 
cauzei în lipsa sa și în lipsa pârâţilor, prin care mai întâi „se atribuie în 
natură clădirea depozitului de cereale cu numărul de inventariere 6, cu 
numărul cadastral 3411105139.02 cu valoarea estimativă de 56.700 lei 
grupului din 23 coproprietari după cum urmează: ***** ***** 2111 lei 
(3,11%), iar aceștia se dezic de cota lor din restul bunurilor proprietate 
comună în favoarea celorlalţi coproprietari rămași”.

Totodată, instanţa a declarat valabile contractele de vânzare-cumpă-
rare a clădirii depozitului de cereale, încheiate între Noris Cebotari și 
grupul de coproprietari din Baraboi, Dondușeni, și în final acesta este 
recunoscut de instanţă proprietar al acestui imobil.

Peste o săptămână, pe 2 iunie 2021, practic după același calapod, o 
altă magistrată – Lilia Ţurcan de la aceeași instanţă – a admis cererea 
lui Sergiu Cărăruș de a examina, în lipsa a 14 pârâţi, solicitarea de 
a i se atribui „în natură” clădirea depozitului de cereale 4 cu numărul 
cadastral 3411204007.02, estimat la 56.700 lei, situat în satul Baraboi, 
Dondușeni. Judecătoria Edineţ a confirmat contractele de vânzare-cum-
părare și l-a recunoscut drept proprietar al imobilui pe Sergiu Cărăruș.

În aceeași zi, aceeași magistrată, decidea în alt dosar că depozitul 
de cereale 9 este proprietatea lui Iurie Cotorcea.

Pe 24 iunie 2021, judecătoria Edineţ (judecătoare Tatiana Sobolschi) 
adoptă încă o hotărâre, în baza cererii lui Ion Onea, prin care a fost 
confirmat dreptul de proprietate asupra clădirii 14, secţia de nutreţuri, 
estimată la doar 18.200 lei, care avea șapte coproprietari. Totodată, au 
fost recunoscute contractele de vânzare-cumpărare cu patru copropri-
etari, iar în final instanţa l-a declarat proprietar al imobilului pe Ion 
Onea.

PRIMARUL, ACUZAT CĂ AR FI BENEFICIARUL 

În scurt timp, noii proprietari au venit la gestionarul imobilelor – 
firma Agro SZM SRL (fosta AGŢ Baraboi) – ca să între în posesie reală. 
Abia atunci locuitorii din satul Baraboi au aflat că nu mai sunt copro-
prietari la aceste imobile. În consecinţă, mai multe persoane au vrut să 
se adreseze în instanţă cu cereri de casare a deciziei, dar au constatat 
că termenul legal deja expirase. De exemplu, în cazul hotărârii din 25 
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mai 2021, emisă de magistrata Lucia Danilișin, termenul de contestare 
deja expirase. Datele din registrele cadastrale arată că Noris Cebotari a 
înregistrat dreptul de proprietar asupra depozitului pe 25 iunie 2021, 
exact la o lună de la hotârârea instanţei și este în continuare proprie-
tar al imobilului, existând menţiunea privind o acţiune de declarare a 
nulităţii actului.

Cu toate acestea, șase persoane, care au rămas fără cotă-parte din 
clădirea depozitului de cereale 6, s-au adresat instanţei cu cerere de 
revizuire a hotărârii, susţinând că li s-a încălcat dreptul de proprietate 
și dreptul la un proces echitabil.

Un alt grup de coproprietari a contestat în ordine de revizuire și ho-
tărârea din 2 iunie 2021, adoptată la cererea lui Ion Onea. Aici oamenii 
îl acuză direct pe primarul comunei Baraboi, Leonid Cotorcea, că ar 
sta în spatele acestor hotărâri ale instanţei din Dondușeni și că ar fi 
„beneficiarul final al acestor ilegalităţi”. „Prin acţiunile ilegale ale pri-
marului comunei Baraboi, Leonid Cotorcea, cu implicarea instanţelor 
de judecată, noi subsemnaţii, precum și alţi deţinători ai cotelor-părţi 
valorice, am fost desproprietăriţi în mod ilegal de bunul imobil (clădi-
rea secţiei nutreţuri – n.n.)”, se spune în petiţie. 

Au fost depuse și plângeri colective privind acţiunile considerate 
ilegale de delapidare a averii comune la Inspectoratul de Poliţie și 
la Procuratura Dondușeni. Poliţia, însă, nu a constatat „în acţiunile 
făptașilor careva încălcări”, respectiv nu a iniţiat urmărire penală, 
menţionând că soluţionarea problemei este de competenţa instanţei 
de judecată. În schimb, s-a reușit casarea tuturor hotărârilor judecăto-
rești, prin care a fost transmisă proprietatea asupra mai multor bunuri 
imobile, cauzele urmând să fie rejudecate.

Astfel, litigiul privind dreptul de proprietate asupra depozitelor și 
altor bunuri continuă. Primarul Leonid Cotorcea neagă orice implicare: 
„Aceasta trebuie dovedită, că sunt eu acolo (implicat -n.n.). De vorbit 
se poate multe”.

NU POT AJUNGE LA O ÎNŢELEGERE AMIABILĂ

„Eu când am devenit primar, în 2019-2020, am organizat o întâlnire 
cu toţi agenţii economici, inclusiv cu AGRO SZM, care deţine nelegal 
toate bunurile noastre... fără nici-un document. Și i-am rugat – hai să 
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împărţim fiecărui agent economic, ca fiecare să aibă unde depozita 
pâinea (grânele), dar nu au acceptat”, spune Cotorcea.

Potrivit lui, comisia pentru evaluarea bunurilor – cote valorice, 
creată la începutul acestui an în cadrul primăriei pentru a identifica 
toate bunurile și a găsi o soluţie a problemei, ar fi fost sabotată și nu 
a putut decide nimic. Actualul primar dă vina și pe Andrei Ţurcan, 
fostul primar de Baraboi (2003-2019), că nu ar fi soluţionat problema 
la timp și că ar fi responsabil de situaţia creată.

Andrei Ţurcan, în prezent consilier local, spune că și el a încercat 
să găsească o soluţie amiabilă, ca să se ajungă „la o partajare a averii 
prin înţelegere... omenește să o facem”, cum s-ar fi procedat în alte lo-
calităţi, dar nu ar fi reușit, pentru că primarul Cotorcea nu ar fi acceptat 
dialogul și acum problema împăcării nici nu se mai pune. „Trebuie să 
mergem conform legii, cum este ea bună sau rea, dar trebuie să faci 
după lege... Altfel sunt obijduiţi toţi oamenii”, susţine alesul local. „Or, 
oamenii vor acum să li se facă parte dreaptă și să primească măcar ceva 
bani pentru cota valorică”, mai spune Andrei Ţurcan.

Alexandru Bujniţa, secretarul primăriei Baraboi, afirmă că încă 
în 2015 autorităţile locale au încercat să găsească o soluţie pentru a 
clarifica și emite acte de proprietate pentru cotele valorice, dar totul a 
rămas nefăcut din cauza legislaţiei de la acel moment, care nu permitea 
o astfel de procedură la nivel local.

SOLUŢIA AUTORITĂŢILOR CENTRALE LA PROBLEMA 
COTELOR VALORICE

Pentru soluţionarea unor probleme legate de statutul fostelor active 
ale colhozurilor, Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru (ARFC) a propus în 
2022 modificarea Legii nr. 523 cu privire la proprietatea unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale. S-a propus completarea legii cu prevederi referitoare 
la trei categorii de bunuri, care nu sunt înregistrate în registrele publice: 
bunuri abandonate, bunuri care sunt în posesia unităţilor administra-
tiv-teritoriale, bunuri care sunt în posesia altor persoane. „Odată cu refor-
ma funciară..., s-a procedat și la transmiterea în proprietate privată a bazei 
tehnico-materiale a fostelor gospodării colective agricole. Dar, în unele 
localităţi, până în prezent, unele bunuri imobile nu se află și nu sunt în-
registrate în registrele publice, nu se află la evidenţă nici la proprietarii 
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cotelor-părţi valorice și nici la autorităţile administraţiei publice locale 
– neînregistrate în modul stabilit – nefiind determinate drepturile și obli-
gaţiile dintre părţi, fapt ce a generat, în mare parte, distrugerea totală sau 
parţială a imobilelor”, argumenta în Parlament Ștefan Crigan, director 
general adjunct al ARFC, necesitatea modificării legislaţiei.

Oficial, nu se știe ce avere a fostelor gospodării colective mai exis-
tă. Congresul Autorităţilor Publice Locale (CALM) menţiona, în vara 
anului 2022, că „sunt neînregistrate și nevalorificate aproximativ 2.207 
bunuri imobile. Aproape 2.000 dintre acestea sunt construcţii – agrico-
le, locative, grădiniţe, școli, alte clădiri administrative, circa 250 sunt 
terenuri, iar 29 reprezintă baraje, staţii de pompare a apei, obiective 
acvatice, fântâni arteziene etc.”. Expertul CALM Alexandru Morcov 
susţinea atunci că urmau să fie modificate și alte acte normative, pen-
tru ca succesiunea vacantă să treacă către administraţia publică locală. 
„Este un lucru important, deoarece între timp mai multe persoane au 
decedat, moștenirile nu au fost perfectate și astfel mai multe bunuri 
nu pot fi valorificate în modul corespunzător, dar strică și aspectul 
acestor localităţi”, preciza Morcov. Astfel, în noiembrie 2022, Guvernul 
a adoptat Regulamentul privind modul de inventariere a bunurilor 
transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părţi valorice 
din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole.

COMISIA DE LA PRIMĂRIE

Ulterior, după ce a apărut hotărârea de Guvern și Regulamentul, la 
începutul anului 2023, primarul Cotorcea a decis crearea Comisiei de 
inventariere a bunurilor cote-părţi valorice, invocând prevederile aces-
tui document. Iniţial, în comisia condusă de primarul Cotorcea erau 
patru membri, apoi a fost inclus și Andrei Ţurcan. Consilierul susţine că 
a fost invitat să fie membru al comisiei, dar el a pus condiţii. „Lucrăm 
împreună, dar cu o condiţie. Strânge oamenii tăi, care au făcut toate 
chestiile acestea, retrageţi toate cererile din judecată și o începem de 
la zero. Nu m-a invitat... Mi-a trimis invitaţie prin poșta electronică”, 
a spus consilierul local.

Totodată, Ţurcan susţine că soluţia propusă de autorităţi prin 
Regulamentul aprobat de Guvern nu ar fi fezabilă. Or, aceasta se refe-
ră la imobile și clădiri. „Dar ce să ne facem cu cealaltă parte din cota 
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valorică, tehnica agricolă, fie ea și uzată?”, se întreabă consilierul. „Și, 
apoi, cine le va evalua? Cineva trebuie să plătească. La fel este și cu 
terenurile, iar primăriile nu dispun de bani”, mai spune Andrei Ţurcan.

Expertul CALM, Alexandru Morcov, susţine că ideea acestui docu-
ment este că oamenii au avut cel puţin 30 de ani ca să intre în drepturi 
și să înregistreze în registrele publice dreptul asupra imobilului, dar 
nu au făcut-o, însă problema trebuie, totuși, soluţionată. Or, aceste bu-
nuri imobile degradează și nu sunt incluse în circuitul economic. „S-a 
făcut pentru ca autorităţile locale să poată inventaria activele care se 
află pe teritoriul localităţii, apoi primăria publică informaţia cu toate 
aceste bunuri și oamenii au dreptul ca, timp de un an, să își revendice 
dreptul de proprietate. Dacă nu este revendicat timp de un an, bunul 
este înregistrat ca proprietate a autorităţii publice locale, dar asta nu 
îl lipsește de dreptul de a solicita în instanţă dreptul asupra unei cote 
de proprietate”, afirmă expertul.

PRIMARUL: PRIN JUDECATĂ E MAI SIMPLU

Ales în toamna 2019 din partea Partidului Socialiștilor, primarul 
comunei Baraboi, Leonid Cotorcea, împreună cu familia sa, este unul 
dintre cei mai mari proprietari de terenuri agricole (câteva sute de cote 
de teren) din localitate. În mare parte, contractele de vânzare-cumpă-
rare a terenurilor pe care le deţine au fost legalizate prin intermediul 
instanţei de judecată și nu la notar, așa cum prevede legislaţia. El spune 
că totul a fost legal. „Așa au procedat toţi și așa am făcut și eu. Și eu 
pe nimeni nu am amăgit, pe nimeni nu am furat și de la nimeni nu am 
plângere. Prin judecată e mai simplu”, explică Cotorcea, care adaugă 
că nimeni nu a contestat deciziile instanţelor.

Procedura de legalizare a dreptului de proprietate asupra terenu-
rilor agricole prin intermediul instanţelor de judecată reprezintă un 
fenomen în masă, judecând după numărul de decizii emise de instanţe 
de-a lungul anilor. Potrivit juriștilor, această formă de legalizare este 
o măsură de excepţie, care se realizează doar dacă cealaltă parte se 
eschivează de la anumite angajamente. Prin urmare, legalitatea acestor 
hotărâri cel puţin ridică semne de întrebare.

Cotorcea este unicul fondator și beneficiar efectiv al SRL „Agro-
Eugen” din Baraboi, înregistrată în 2012, cu domeniu „activităţi 
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agricole”. Firma sa este una dintre principalele deţinătoare de terenuri 
agricole în localitate. În anul 2021, bunăoară, a raportat venituri în 
mărime de 24,38 milioane lei și un profit de 3,98 milioane lei. Anterior, 
actualul primar de Baraboi a fost administrator și fondator cu 100% la 
ÎI „Andrieș-Cotorcea” din localitate, lichidată în 2020.

SANCŢIONAT DE ANI

La moment, primarul de Baraboi este în litigiu cu Autoritatea 
Naţională de Integritate (ANI), care a emis pe 11 noiembrie 2020 Actul 
de constatare Nr.262/17, potrivit căruia „Leonid Cotorcea a încălcat re-
gimul juridic al incompatibilităţilor, manifestat prin deţinerea/exercita-
rea simultană a calităţii de fondator și conducător al unei întreprinderi 
individuale și a mandatului de primar al comunei Baraboi”.

Totodată, ANI a decis să îl decadă pe Leonid Cotorcea din dreptul de 
a exercita o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, inclu-
siv funcţia de primar, pe o perioadă de trei ani. Decizia însă nu a fost 
executată, pentru că primarul a contestat-o în instanţă, iar procesul cu 
ANI este încă în examinare în instanţă.

Pe 11 iulie 2023, ANI a mai emis un act de constatare, potrivit că-
ruia „Leonid Cotorcea, exercitând funcţia de primar al satului Baraboi, 
r-nul Dondușeni, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, 
manifestat prin nedeclararea în modul și termenul stabilit a conflictu-
lui de interese și nesoluţionarea conformă a acestuia, apărut la sem-
narea Actului de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de 
calamităţile naturale nr.2 din 18.08.2020”.

Totodată, ANI a decis să-l decadă pe Leonid Cotorcea din dreptul de 
a exercita o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, inclusiv 
și mandatul de primar, cu excepţia altor funcţii elective, pe o perioadă 
de trei ani. Întrebat despre aceste sancţiuni, primarul a spus că le-a 
contestat și că nu va mai candida la funcţia de primar.
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Reparaţia drumului spre grădiniţa din satul Buda a fost una 
dintre promisiunile electorale din localitate în ultimii ani. În 
2023, după ce președintele interimar al raionului Călărași a de-
venit un băștinaș din Buda, s-a găsit și finanţare de la Consiliul 
Raional. Dar felul în care au fost efectuate lucrările de repa-
raţie nu a coincis cu promisiunile politicienilor și așteptările 
oamenilor. La scurt timp după finalizarea lucrărilor, pe drum 
au început să apară crăpături. Stratul de beton subţire, turnat 
deasupra pietrișului se desprinde pe alocuri și provoacă nemul-
ţumirea oamenilor, care cer autorităţilor să intervină. 
În aceleași zile în care a fost reparat drumul de la grădiniţă, 
în sat s-a turnat beton și pe un alt drum, care trece prin faţa 
casei unui consilier local. Diferenţa dintre cele două drumuri 
este vizibilă, inclusiv pentru însuși consilierul care a inspectat, 
alături de reporterii ZdG, cele două drumuri. Anul trecut, în sat 
s-a reparat și drumul care trece prin faţa casei primăriţei. Și 
calitatea acestuia este vizibil mai bună decât cea a drumului de 
la grădiniţă.

ANATOLIE EȘANU, VICTOR MOȘNEAG,

ZIARUL DE GARDĂ,  2 noiembrie 2023

DRUMURI CU DEDICAȚIE 
LA BUDA, CĂLĂRAȘI.

SPRE GRĂDINIȚĂ – BETON CARE 
CRAPĂ ȘI SE DESPRINDE, SPRE CASA 

PRIMĂRIȚEI ȘI A UNUI CONSILIER – 
STRAT GROS ȘI DURABIL
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Printr-o decizie a Consiliului Comunal (CC) Buda, raionul Călărași, la 7 
martie 2023 se aproba reparaţia unui drum de 700 de metri pătraţi, care 
trece prin faţa grădiniţei și ajunge până aproape de marginea localităţii. 
Autorităţile locale au indicat în decizie că valoarea lucrărilor va fi de 300 
de mii de lei. Reparaţia acestui drum era așteptată de localnici de ani buni 
și promisă în fiecare campanie electorală. 

CR CĂLĂRAȘI A ALOCAT 300 DE MII DE LEI, 
DAR A PUS CONDIŢII

Împlinirea visului oamenilor care locuiesc pe această stradă și al pă-
rinţilor care-și duc copiii la grădiniţă, de a merge pe un drum bun, a prins 
contur în special după ce s-a găsit finanţare: în aceeași lună, prin decizia 
Consiliului Raional (CR) Călărași se alocau 300 de mii de lei satului Buda 
drept „contribuţie la reparaţia unui sector de drum”. 

Decizia a fost luată la scurt timp după ce Vasile Timofte a devenit pre-
ședinte interimar al raionului. El este originar din satul Buda, unde deţine 
o casă moștenită de la părinţi. Locuinţa, în care acum nu trăiește nimeni, 
se află la câteva zeci de metri de capătul drumului care urma să fie reparat. 
Atunci, CR aloca banii, dar punea și câteva condiţii. 

„Președintele interimar, vicepreședintele raionului, domnul Vasile 
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Timofte, va efectua finanţarea cheltuielilor aprobate în anexa nr.12 pentru 
primăriile Ţibirica și Buda, conform documentelor justificative prezentate, 
în mărimea diferenţei dintre oferta câștigătoare în rezultatul achiziţiei 
publice și contribuţia asumată de primăria solicitantă, în limita sumei 
aprobate”, se preciza în decizia CR Călărași din 30 martie 2023 cu privire 
la modificarea bugetului raional pentru anul 2023. 

La scurt timp, pe 27 aprilie, CC Buda modifica bugetul pentru anul 
2023 și indica la capitolul venituri cele 300 de mii de lei pe care urma să 
le primească de la raion pentru reparaţia drumului spre grădiniţă. Dar, 
planurile de pe hârtie nu au coincis cu faptele.

„CINE TRECE PE AICI RÂDE DE DRUMUL ISTA”

În luna august, drumul spre grădiniţă a fost reparat. Dar procesul, și 
mai ales rezulatul, i-a nemulţumit practic pe toţi locuitorii acelei străzi. 
La două luni după ce a fost făcut, drumul e plin de crăpături, iar stratul 
de beton turnat nu are, pe alocuri, nici măcar grosimea de 2 centimetri, 
putând fi înlăturat cu mâna. Drumul a fost „netezit” de localnici cu lopeţile 
și a rămas „văluros”, iar cei care trec zilnic pe el sunt siguri că la prima 
ploaie puternică betonul se va duce la vale. 

„Ăsta-i drum? Au pus te miri ce, subţire. Nu au pus cât trebuie grosi-
mea. Acest drum a fost planificat de anul trecut să fie făcut, dar au făcut al-
tul pe la dânsa pe la poartă și acum deja l-au făcut pe ăsta. Ne-am gândit și 
noi că o să facă un drum bun, drept, sănătos. Aici îi drum central. Toamna 
și primăvara căruţe, mașini, motoblocuri, toţi pe aici trec la pădure după 
lemne, la poamă… Aici cu drumul nu-i mulţumit nimeni, cine trece pe 
aici râde de drumul ista. Ne-a făcut adunare și ne-a zis că la ora 8.00 de la 
fiecare casă să fie câte un om. La ora 8.00 au venit oamenii și au stat sub 
gard până la ora 13.00, când a venit mașina. Problema a fost că ea a pornit 
un drum și acolo în satul nou (în faţa casei consilierului, n.r.) și au turnat 
acolo betonul”, acuză o localnică din zonă, care roagă să nu-i divulgăm 
identitatea, de frică să nu fie persecutată de autorităţile locale.

„CRĂPĂTURI STRAȘNICE, DE DENIVELĂRI NU MAI VORBIM…”

Cristina Șpac este o altă locuitoare de pe strada „reparată” în luna au-
gust. La sfârșitul lunii octombrie, ea, împreună cu alţi oameni din sat, a 
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iniţiat o petiţie, semnată ulterior de mai mulţi localnici, pe care a remis-o 
Consiliului Raional Călărași. Oamenii cer Consiliului, Procuraturii raionu-
lui și Inspectoratului de Poliţie să formeze o comisie pentru verificarea 
calităţii drumului de la grădiniţă. „Suntem indignaţi de aspectul acestui 
drum făcut din beton”, menţionează semnatarii petiţiei. 

„Eu am fost personal la Călărași și mi s-a spus clar că dna primar nu 
a respectat nimic din ce i s-a cerut referitor la acel drum. Acolo nu-i nici 
fundaţia din piatră, că ea trebuia să fie de 10 cm, cimentul, la fel, pe alocuri 
e de 4-5 centimetri, în alte locuri nici atâta nu-i. Crăpături strașnice, de de-
nivelări nu mai vorbim… Armătura lipsește cu desăvârșire”, menţionează 
Cristina Șpac.

Pentru betonarea drumului nu a fost angajată o companie specializată. 
Localnicii spun că doar pietrișul a fost pus cu ajutorul unui greder, dar 
betonul a fost turnat și nivelat de ei. „Care au fost bărbaţii acasă nu au 
plătit, dar care n-au pe nimeni – au plătit câte 3-4 sute de lei. Ce aveam să 
facem? Am dat omului care a fost la lucru”, ne-a explicat o femeie.

„Noi mulţumim că mergem pe beton, dar ar fi bine să vină specialiștii 
să vadă, poate noi nu ne pricepem. Pe urmă am înţeles că a dus în altă 
parte beton, în satul nou. Erau pietre și a fost făcut din beton. În ziua aceea 
când noi așteptam să vină la noi mașinile, ele se duceau acolo”, remarcă 
și Eudochia Păun, învăţătoare la Școala primara din sat, și ea locuitoare 
a acelei străzi. 

DRUMUL DE LA CASA CONSILIERULUI ȘI DRUMUL 
DE LA CASA PRIMĂRIŢEI

ZdG a constatat că în localitate, exact în zilele în care s-a reparat dru-
mul care duce spre grădiniţă, a mai fost făcut, la fel din beton, un alt drum, 
amplasat în „satul nou”, așa cum îi zic localnicii. Acel drum trece prin 
faţa casei consilierului local Mihail Timofte, coleg de partid cu primăriţa. 
Diferenţa de calitate dintre cele două drumuri este vizibilă. Stratul de 
beton al drumului din faţa casei consilierului este de câteva ori mai gros 
decât cel de pe drumul spre grădiniţă. 

Nemulţumirile oamenilor din sat sunt alimentate și de faptul că în 
2022, Primăria Buda a mai reparat un drum în sat, la fel din beton, care 
trece exact prin faţa casei primăriţei Tatiana Timofte. Și acest drum arată 
cu totul altfel decât drumul spre grădiniţă. Diferenţa de grosime și calitate 
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se vede cu ochiul liber, mai ales la intersecţia dintre cele două drumuri.
„Pe mine nu mă interesează că ei au mai făcut încă trei drumuri în ziua 

aceea. Dar trebuiau să îl facă și pe acesta calitativ, iar banii care se alocă 
pentru un drum să fie investiţi în el, dar nu duși și împrăștiaţi”, remarcă 
Cristina Șpac. 

„Cu o zi înainte, când s-a făcut adunarea cu primara și cu noi, mahala-
ua, femeile au întrebat: «Dar o să fie ca la tine acolo, ca la voi?» – «Așa o să 
fie». Și nu s-o «primit» și de atâta și s-o supărat lumea. Măcar oleacă să fi 
fost mai grosuţ, mai bunișor. Eu nu-s specialist în drumuri, dar bărbaţii au 
zis că la prima ploaie mare și la primul îngheţ se duce tot la vale”, spune 
și învăţătoarea Eudochia Păun. 

EXPLICAŢIILE PRIMĂRIŢEI: 
„EU NU ÎNŢELEG CARE-I PROBLEMA”

Pentru a înţelege de ce există diferenţe vizibile între calitatea celor 
trei drumuri din sat, am mers la primărie, însă nu am găsit-o pe Tatiana 
Timofte. Ea candidează pentru un nou mandat și este degrevată din func-
ţie pe durata campaniei electorale. Contactată telefonic, Tatiana Timofte 
a evitat să se întâlnească cu noi. Reveniţi la Buda peste o săptămână, am 
încercat din nou să ne întâlnim cu primara degrevată, însă aceasta ne-a 
spus că nu se află în localitate. 

În lipsa primarei degrevate, am încercat să aflăm detalii despre drumu-
rile reparate de la secretara consiliului, Natalia Coda, care exercita funcţia 
de primar interimar, dar și de la contabila primăriei, Lilia Poiană. Pe par-
cursul discuţiei cu noi, cele două funcţionare au sunat-o de mai multe ori 
pe Tatiana Timofte, pentru a face precizări legate de întrebările noastre. 
„Cam cu ce ocazie Dvs. veniţi la mine? Am banii daţi de Consiliul Raional 
și Fondul Rutier. Eu banii toţi i-am dat în drumuri”, ne-a transmis primara 
degrevată, fiind sigură că „este absolut tot, și contractul, și factura”. 

Tot atunci, am întrebat-o pe Tatiana Timofte de ce cele două drumuri 
făcute în aceleași zile sunt de o calitate diferită. „Pentru că eu am scos și 
aici oameni la lucru, și acolo. Noi am făcut cu forţele proprii. Și toate dru-
murile în sat sunt făcute cu forţele proprii ale oamenilor. De ce s-a primit 
așa? Pentru că atunci când am adus betonul, mașina de 40 de tone, drumul 
era îngust și era foarte dificil să-l turnăm aici. Dar lumea dacă nu înţelege, 
noi nu putem să facem nimic. Tot scânduri s-au pus, tot absolut. Grosimea 
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corespunde, pur și simplu atunci oamenii nu au putut să tragă „reika” de 
trei metri. Eu pot să vă trimit fotografia cum oamenii au lucrat…”, s-a jus-
tificat Timofte. „Eu nu înţeleg care-i problema. Drumul e fix așa (cel care 
trece pe lângă poarta casei sale, n.r.)”, a reiterat Tatiana Timofte. 

Angajatele primăriei nu ne-au putut prezenta un document care să 
justifice executarea lucrărilor de reparaţie a drumului care trece pe lângă 
casa consilierului. Într-o discuţie ulterioară, primara degrevată a făcut 
trimitere la o decizie a CC „de anul trecut”.

„Anul ăsta s-a continuat porţiunea de drum. Banii sunt din Fondul 
Rutier. Betonul pentru drumul de la casa consilierului încă nu-i achitat. 
Contabila poate să confirme”, a precizat primara. „Da, sigur”, a spus con-
tabila, fără măcar să verifice. Aceasta a precizat că cei 300 de mii de lei de 
la CR Călărași alocaţi în martie ar fi intrat deja pe conturile primăriei, doar 
că betonul încă nu a fost plătit. 

Contabila ne-a prezentat două contracte de procurare a betonului de 
la două firme diferite, în sumă totală de aproape 300 de mii de lei. Deși 
nu ne-a prezentat și un alt contract, ea susţine că pentru drumul din faţa 
casei consilierului s-ar fi procurat beton suplimentar în valoare de 120 de 
mii de lei, care, la fel, nu a fost încă plătit. Cu referire la acel drum, primara 
degrevată a precizat că banii nici măcar nu au fost alocaţi. 

CONSILIER: „KONECHNO CĂ ESTE DIFERENŢĂ”

Totuși, în încercarea de a ne convinge că toate cele trei drumuri sunt 
de o calitate similară, primara l-a desemnat pe consilierul Mihail Timofte 
să ne însoţească la cele două drumuri reparate în luna august. Ajunși la 
drumul care duce spre grădiniţă, iniţial, consilierul a încercat să ne con-
vingă că acesta este calitativ. 

Ulterior, văzând cum bucăţi din drum pot fi rupte ușor cu mâna, a pus 
totul pe seama faptului că „drumul e îngust, iar băieţii nu au putut să 
pună scânduri”. „Marginile drumului sunt înguste, dar la mijloc e gros”, 
susţine el. „La mine drumul e larg și aveau mașinile unde să se întoarcă 
și unde să se pună scânduri”, a justificat consilierul diferenţa de calitate. 
„Sigur că este, probleme nu-s. Konechno (sigur, n.r.) că este diferenţă”, a 
admis, într-un final, consilierul. Totuși, acesta s-a arătat sigur că drumul 
spre grădiniţă va rezista și peste ani. El a dat vina și pe localnici pentru 
că, zice consilierul, „aici oamenii nu au ieșit să repare”. „A ieșit primăriţa 
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cu bărbatul ei să pună aici ciment… Dacă venea firmă, nu făceau nici 100 
de metri de drum”, a argumentat consilierul. 

„Serios dau vina pe oameni? Pentru drumul ăsta (de la grădiniţă, n.r.) 
s-au alocat peste 200 de mii de lei din primărie și 300 de mii de lei de la 
CR Călărași, dar am înţeles că CR nu va da acești bani pentru că nu s-au 
respectat standardele. Din această sumă de peste 500 de mii de lei, vreo 
60 de mii urmau să fie alocate unei firme de construcţii care să vină să 
lucreze. Eu nu-s datoare… Da, ca cetăţean al satului pot veni să dau o mână 
de ajutor, că nu trebuie să stai să te uiţi, dar nu era de competenţa mahalei 
și a lumii din sat să vină cu lopată, cu greblă…”, consideră Cristina Șpac, 
locuitoare a satului Buda. 

Întrebat în baza cărui act s-a decis să se repare și drumul din faţa casei 
sale, consilierul Mihail Timofte a făcut referire la faptul că „era o decizie 
la consiliu”. 

Am revenit ulterior la primărie pentru a căuta, din nou, decizia la care 
a făcut referire atât consilierul, cât și primara, care să demonstreze lega-
litatea lucrărilor de reparaţie a drumului din faţa casei acestuia. Primara 
interimară ne-a arătat o decizie a CC Buda din anul 2021 și în care era 
stipulat că, în acel an, urma să fie reparată (!) o porţiune de 30 de metri 
dintr-un drum aflat în apropierea casei consilierului Timofte. „Asta-i tot ce 
am găsit”, ne-a explicat angajata primăriei. Legea însă prevede că deciziile 
pot fi executate doar în anul în care au fost adoptate. 

BETONUL, CUMPĂRAT DE LA DOUĂ FIRME „ÎNRUDITE”, 
FĂRĂ LICITAŢIE

În cele două contracte de achiziţie a betonului pe care primăria Buda ni 
le-a prezentat, apar numele a două firme aparent diferite. „Beton Service” 
SRL, cu adresa juridică în Grătiești, mun. Chișinău, și „Bogaterra Grup” 
SRL, cu sediul juridic în satul Molovata, r. Dubăsari. Prima a livrat primă-
riei Buda 70 de metri cubi de beton, la un preţ total de 154 de mii de lei, 
iar a doua a livrat 66,25 de metri cubi de beton, la un preţ de 145 750 lei. 
În total: 299 750 lei. ZdG a constatat că cele două firme sunt „înrudite”, 
iar betonul, deși conform actelor a fost livrat de două firme distincte, a 
fost fabricat în același loc, la Grătiești, pe teritoriul unităţii de producere 
a betonului care aparţine „Beton Service” SRL. 

Legătura dintre „Beton Service” și „Bogaterra Grup” a fost confirmată 
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chiar de către reprezentanţii celor două companii. Ei spun că au furnizat 
beton pentru primăria Buda și că nu și-au primit încă banii. Potrivit lor, în 
luna august, au încheiat doar câte un contract cu primăria Buda și că nu 
cunosc nimic despre un al treilea contract, în valoare de 120 de mii de lei, 
la care făcea referire primara Tatiana Timofte. Întrebat cum a ajuns firma 
sa să livreze beton primăriei Buda, în condiţiile în care nu a fost publicat 
vreun anunţ de achiziţie, Eugen Balan, directorul și fondatorul „Bogaterra 
Grup”, a răspuns că nu el se ocupă de găsirea contractelor, ci o angajată 
face asta, însă ea nu se afla în ţară la momentul discuţiei. Reprezentanţii 
primăriei Buda ne-au spus că au apelat la cele două firme deoarece mai 
colaboraseră anterior cu ele și le cunoșteau. 

PREȘEDINTELE INTERIMAR AL CR CĂLĂRAȘI DIN 
PERIOADA ALOCĂRII BANILOR: „CALITATEA NU-MI PLACE, 
ABSOLUT. MIE ÎNTR-UN FEL MI-I ȘI RUȘINE”

Pentru a afla opinia reprezentanţilor CR Călărași despre reparaţia 
drumului pentru care au alocat 300 de mii de lei, am discutat cu preșe-
dinta interimară a raionului, Zinaida Ţurcanu. După ce l-a contactat, în 
prezenţa noastră, pe Iurie Bobeica, șeful direcţiei Finanţe, ea a spus că 
de fapt CR Călărași nu a transferat cei 300 de mii de lei primăriei Buda, 
deoarece aceasta nu a prezentat niciun act justificativ. Afirmaţiile sale 
au fost confirmate de Alexandru Marian, șeful Direcţiei Construcţii din 
cadrul CR Călărași.

Vasile Timofte, președintele interimar al raionului Călărași în perioada 
în care s-au alocat cei 300 de mii de lei, afirmă că a văzut cum arată dru-
mul. „Sigur că am văzut cum s-a reparat drumul. Atitudinea a fost așa, nici 
nu știu cum s-o numesc. A fost atitudine neserioasă din partea primarului 
și autorităţilor publice. Cineva făcea trimitere că (drumul, n.r.) se duce la 
casa părinţilor mei. Și eu am zis, atunci, din contra, trebuia să fie calitativ, 
dacă-i vorba de statutul meu. Dar uite că atitudinea asta…”, afirmă Timofte. 

„Eu sunt de acord (că drumul nu e calitativ, n.r.). Nici nu știu cum să 
explic. … După câte am înţeles, acolo primăriţa singură se apuca să împrăș-
tie beton și zicea, «mergi mai departe, mergi mai departe». Calitatea nu-mi 
place, absolut. Mie într-un fel mi-i și rușine. M-am întâlnit cu primăriţa și 
i-am spus: «Cine face lucrul ăsta?». Ea a început să motiveze că nu a avut 
cine. Am zis, «păi, aveai cu cine te sfătui. Dacă ceva, trimiteam serviciile 
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care se ocupă cu drumurile de la Călărași și te consultau, te ajutau»”, afir-
mă fostul președinte interimar al CR Călărași. Vasile Timofte mai susţine 
că, deși banii au fost alocaţi la scurt timp după ce el a ajuns la conducerea 
CR, iar drumul care urma să fie reparat trece prin apropierea casei pe 
care o deţine în localitate, el nu a influenţat procesul de alocare a banilor, 
iar cum suma nu a fost transferată, finanţarea reparaţiei drumului de la 
grădiniţă rămâne incertă. 

„Banii nu au fost transferaţi, pentru că au venit reprezentanţi de la 
Serviciul Construcţii și mi-au zis că ea (primăriţa, n.r.) trebuia să vină și 
să solicite, trebuie să alcătuiască actul de primire a lucrărilor. Serviciul 
aștepta adresarea ei. Nu au fost alocaţi bani doar la Buda. E vorba și de 
Vălcineţ, și de Ţibirica, și altele. Politica CR era ca cei care au proiecte și 
programe și vor să realizeze ceva, dar nu le ajung surse financiare, noi 
putem fi parteneri în soluţionarea problemei”, a explicat Vasile Timofte. 

Tatiana Timofte a devenit primară a localităţii Buda în 2015, când 
a câștigat alegerile, după turul doi de scrutin, pe listele Partidului 
Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). În 2019 a obţinut al doilea man-
dat, la fel, pe listele PSRM. În iulie 2023, Timofte a aderat la Partidul 
„Renaștere-Возрождение”, condus de Serghei Mișin, fost consilier pre-
zidenţial în perioada când președinte era Igor Dodon. Anunţul de aderare 
a fost făcut de fostul deputat socialist Vasile Bolea. Împreună cu primara 
Tatiana Timofte, la Partidul „Renaștere-Возрождение” a aderat atunci și 
ex-președintele raionului Călărași, Ștefan Bolea. 
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VICTORIA BORODIN,
ZIARUL DE GARDĂ, 23 noiembrie 2023

„AU VRUT SĂ ECONOMISEASCĂ 
CINCI COPEICI ȘI AU PIERDUT 

MILIOANE”
CUM A FOST MAJORAT PREȚUL 

UNUI PROIECT „IEFTIN” 
DE CONSTRUCȚIE AL UNUI 

BLOC DE STUDII LA UN LICEU 
DIN DURLEȘTI 

Planificarea, în anul 2021, pe bani puţini, a lucrărilor de con-
strucţie a unui bloc de studii la liceul teoretic „Hyperion” din 
orașul Durlești a crescut suma contractului cu aproape două 
milioane de lei și termenul de dare în exploatare cu aproape 
un an. Asta pentru că în timpul lucrărilor de construcţie s-au 
depistat zeci de neconformităţi în proiect, fiind întocmite 26 de 
acte privind necesitatea unor lucrări suplimentare. Din proiect 
lipseau sistemul de semnalizare antiincendiu, reţelele de comu-
nicaţii, reţelele interioare de alimentare cu apă și canalizare, 
iar coridorul care urma să unească corpul școlii cu blocul nou 
se suprapunea pe reţelele de termoficare. Directorul firmei de 
proiectare admite că proiectul era incomplet, dar susţine că asta 
a cerut comanditarul, în baza sumei pe care o avea disponibilă. 
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PROIECTANTUL BLOCULUI DE STUDII, 
CONTRACTAT FĂRĂ LICITAŢIE 

La finele anului 2021, primăria orașului Durlești a iniţiat con-
strucţia unui nou bloc de studii, de tip anexă, pentru liceul teoretic 
„Hyperion” din localitate. Conform proiectului, blocul cu trei etaje, 6 
săli de clasă și o nouă sală de sport, urma să fie destinat exclusiv cla-
selor primare. Urma să aibă două laboratoare, vestiare și băi la fiecare 
etaj, iar legătura cu sediul central al liceului urma să se facă printr-un 
coridor.

Lucrările de construcţie au fost contractate de primăria Durlești în 
baza unui proiect de execuţie realizat la doleanţa instituţiei de învăţă-
mânt. Mai exact, în februarie 2020, Tamara Pasat, directoarea liceului, 
a contractat, fără concurs, firma „Arhicreativ” SRL să proiecteze blocul. 
Fondator și administrator al firmei este Andrei Rotaru, cumătru cu 
jurista primăriei Durlești, Liubovi Popa. 

Contractul dintre liceul teoretic „Hyperion” și „Arhicreativ” SRL a 
fost semnat la 12 februarie 2020, după ce, la 3 februarie 2020, edilul 
Capitalei, Ion Ceban, efectua, împreună cu primăriţa de atunci a orașu-
lui Durlești, Eleonora Șaran, o vizită la liceu, unde promitea că admi-
nistraţia municipală va aloca circa 7,5 milioane de lei pentru începerea 
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lucrărilor de construcţie. Ceban preciza că municipalitatea va aloca 
bani doar cu „condiţia ca și Primăria Durlești să vină cu o contribuţie 
de 2-3 milioane de lei”. 

DIRECTOAREA LICEULUI: „LA CINE CREDEŢI CĂ TREBUIA 
EU SĂ MĂ ADRESEZ, DACĂ CINEVA DE FAPT REALIZASE 
SCHIŢA?”

Directoarea liceului susţine că a contractat direct firma „Arhicreativ” 
SRL întrucât contractul de achiziţie publică a fost de valoare mică, dar și 
pentru că anterior colaborase cu directorul firmei. „Era nevoie de extinde-
re pentru că an de an numărul de elevi se mărește și am apelat la domnul 
primar Ion Ceban să ne susţină în construcţia anexei. El a spus: «Da, bine. 
Aveţi nevoie de un deviz de cheltuieli, de o schiţă de proiect și punem 
subiectul în discuţie la Consiliul Municipal Chișinău». Trebuia urgent 
să facem acest proiect. La cine credeţi că trebuia eu să mă adresez, dacă 
cineva de fapt realizase schiţa? Respectiv, l-am sunat pe domnul Andrei 
(Rotaru – n.n.) și l-am întrebat dacă poate să facă un deviz de cheltuieli 
la schiţa de proiect pe care anterior a realizat-o. El a spus: «Da, hai să 
facem un contract». Contractul a fost de 134 de mii de lei. Suma dată ne 
permitea să încheiem contractul fără licitaţie”, a spus Tamara Pasat.

DE LA SALĂ DE SPORT, LA BLOC DE STUDII

„Schiţa” despre care vorbește directoarea a fost realizată în 2017 
și presupunea proiectarea unei săli de sport, nu a unui bloc de studii. 
Contractul pentru realizarea acelei „schiţe”, în valoare de 82 670 de 
lei, nu a fost semnat cu „Arhicreativ” SRL, ci cu firma „Crudo Partners” 
SRL. Cele două firme au colaborat mai mulţi ani într-un parteneriat ce 
presupunea pregătirea seturilor de acte pentru ca primăriile și institu-
ţiile de învăţământ să participe la proiecte transfrontaliere. 

Cu actele pregătite de cele două firme, în 2017, liceul teoretic 
„Hyperion” din Durlești a participat la un proiect transfrontalier, având 
un acord de înfrăţire cu liceul teoretic „Mihai Eminescu” din Bârlad, 
România, însă nu a reușit să câștige proiectul. 

Directoarea liceului susţine că ideea participării la proiect a venit 
din partea directorului și cofondatorului (70%) „Crudo Partners” SRL, 
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Ion Crudu, fost primar al satului Vărzărești, raionul Nisporeni, în peri-
oada 2011-2015, și secretar de stat la Ministerul Mediului în Guvernul 
condus de Chiril Gaburici. „Domnul Crudu a venit la mine. Amândoi 
au venit la patru ace că am crezut că au intrat miniștri în cabinet. Dat 
fiind faptul că eu atunci am făcut schiţa de proiect și am dat-o în bară 
cu dânșii, am găsit alte modalităţi să realizez proiectul acesta, pentru 
că nu puteam să arunc bani în vânt pentru schiţa de proiect”, spune 
Tamara Pasat.

„Având o companie parteneră din România, noi am completat for-
mularele. Asta a fost responsabilitatea noastră. Eu nu cunosc ce au fă-
cut ei mai târziu. Am fost printre primele companii care ne-am ocupat 
de completarea proiectelor. Ofeream și consultanţă pentru primării. 
Doar că nu ne puneţi în aceeași oală cu „Arhicreativ” SRL. Din 2017 
noi nu mai colaborăm. Nouă ne place să colaborăm cu oameni care 
își fac treaba până la capăt și o fac calitativ. În momentul în care ceva 
din aceste două aspecte nu se duce la bun sfârșit, asta e”, declară Ion 
Crudu. 

PROIECTUL INIŢIAT FĂRĂ TOPOGRAFIE

ZdG a constatat că atât schiţa de proiect din 2017, cât și proiectul 
de construcţie din 2020, la prima etapă, s-au făcut fără topografie – o 
reprezentare grafică a suprafeţei terestre ce include detalii planimetri-
ce. Directorul „Arhicreativ” SRL spune că nu își amintește la ce etapă 
a fost făcută topografia, însă directoarea liceului dă asigurări că actul 
nu a lipsit în timpul realizării proiectului de execuţie. „Topografia era 
făcută de liceu. Nu mai ţin minte când. Acolo s-au făcut mai multe 
lucrări. Nu știu care au fost etapele”, spune Rotaru. „Nu este adevărat. 
Posibil că schiţa de proiect nu avea topografie. Atunci a venit cu o 
schiţă de proiect la general, așa ca să vadă cam cum ar trebui să se facă. 
Acea schiţă iniţială s-a făcut pentru ca să ne încadrăm în acel proiect 
european, dar atunci când s-a realizat proiectul în sine nu s-a făcut fără 
topografie”, susţine Tamara Pasat. 

Abia în august 2020, adică la șase luni de la semnarea contractului 
de proiectare, liceul a achiziţionat servicii de topografie a terenului 
adiacent instituţiei, în valoare de 14 mii de lei, iar proiectul blocului 
a fost ajustat. 
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LICITAŢIE CÂȘTIGATĂ DE FIRMA CU CEA MAI MARE 
OFERTĂ

Având proiectul realizat de „Arhicreativ” SRL la doleanţa liceului, în 
iunie 2021 primăria orașului Durlești a atribuit lucrările de construcţie, 
în urma unei licitaţii, firmei „ConsModern” SRL, fondată în 2003 de 
Serghei Straistă. 

În total, la concurs au participat patru agenţi economici: 
„ConsModern” SRL cu oferta de 9.181.622 de lei, „Hiperteh” SRL – 
8.684.014 de lei, „Verilarproiect SRL”, cu o ofertă de 8.588.619 de lei, 
și „SC Luxgaz” SRL – 6.977.760 de lei. 

Deși în urma unei contestaţii, primăria a fost obligată să atribuie 
contractul firmei „Hiperteh” SRL, la 11 noiembrie 2021, a încheiat con-
tractul cu „ConsModern” SRL. Un an mai târziu, cele două entităţi au 
încheiat un acord de majorare a contractului cu 197 de mii de lei, din 
cauza inflaţiei, susţine viceprimarul orașului Durlești, Mihai Enachi.

O ALTĂ LUNĂ, O ALTĂ LICITAŢIE CÂȘTIGATĂ

Am încercat să discutăm cu Serghei Straistă, directorul 
„ConsModern” SRL, însă, mai întâi, acesta ne-a spus că este ocupat și 
că nu poate vorbi. Ulterior, ne-a spus că este internat în spital și nu 
poate discuta cu noi. 

În august 2021, firma lui Straistă a câștigat o altă licitaţie, în valoa-
re de 8 milioane de lei, cu primăria Durlești, privind efectuarea unor 
lucrări publice, reamenajare arhitecturală, amenajare a terenului de 
joacă și iluminatul stradal din cartierul locativ N. Gribov.

26 ACTE DE CONSTATARE A LUCRĂRILOR NEPREVĂZUTE 
ÎN PROIECT 

Construcţia blocului de studii, care urma să fie finalizată până la sfâr-
șitul anului 2022, a început cu întârzieri din cauza erorilor depistate în 
proiect, recunoaște viceprimarul orașului Durlești, Mihai Enachi. „Da, noi 
admitem că proiectul este prost. În timpul execuţiei s-a constatat asta. La 
început au fost niște corectări din partea executorului, care spunea că ar 
fi mai bine de făcut într-un anumit fel, dar în timpul execuţiei am constat 



42

„AU VRUT SĂ ECONOMISEASCĂ CINCI COPEICI ȘI AU PIERDUT MILIOANE”. CUM A FOST MAJORAT PREȚUL 
UNUI PROIECT „IEFTIN” DE CONSTRUCȚIE AL UNUI BLOC DE STUDII LA UN LICEU DIN DURLEȘTI

că proiectul este necalitativ. Pentru asta răspunde proiectantul și verifica-
torul”, susţine Enachi. 

Neconformităţi în proiectul de execuţie a lucrărilor au fost constatate 
chiar în timpul săpării fundaţiei, conform unui act de constatare a lu-
crărilor adăugătoare. Au urmat alte 25 de astfel de acte prin care au fost 
prevăzute modificări la acoperiș, întrucât în devizul de cheltuieli nu erau 
incluse lucrări de finisaj ale streșinei, au fost incluse lucrări suplimentare 
la sala sportivă, lucrările de montare a reţelelor de canalizare exterioară, a 
fost modificat și iluminatul încăperilor, după ce directoarea liceului a soli-
citat replanificarea pereţilor pentru două încăperi. Iar coridorul care urma 
să unească corpul școlii cu blocul nou a fost mutat cu câţiva metri „mai la 
vale”, după cum spune directoarea liceului, pentru că în timpul lucrărilor 
s-a depistat că, conform proiectului, acesta urma să se intersecteze cu tra-
seul de termoficare ce duce de la cazangerie către școală.

Tot în timpul execuţiei s-a constatat că în proiect nu a fost elaborat 
compartimentul reţele exterioare de alimentare cu apă și canalizare, dar 
și cele de alimentare cu energie electrică. De asemenea, lipsea comparti-
mentul de semnalizare incendiu și reţele de comunicaţii. În consecinţă, 
costul lucrărilor efectuate adăugător se ridică la circa 1,7 milioane de lei. 

„Este poate o greșeală a proiectantului. O greșeală a verificatorului, 
care a verificat proiectul. Nici eu și nici doamna primar, nici doamna jurist, 
nu suntem specialiști în a verifica proiectele. Au fost niște modificări care 
aparţin directoarei, dar în mare parte au fost multe modificări din cauza 
proiectului sau a scăpărilor. Verificatorul de proiect este cel care verifică di-
rect corectitudinea îndeplinirii proiectului și dacă corespunde normativelor 
pentru un liceu. Atâta timp cât am primit proiectul și devizul cu ștampila 
verificatorului, nefiind specialiști în construcţii, acolo trebuie să cunoști 
toate normativele, am început cum l-am avut. Ca să stopăm lucrările pen-
tru anexă, să modificăm din nou proiectul, nu era cazul, pentru că orice 
modificare se aprobă de către proiectant, cu ștampila”, spune Mihai Enachi.  

PROIECTANTUL: „NOI AM DESENAT CEEA CE NI S-A 
SPUS. EU NU MI-AM ASUMAT SĂ PROIECTEZ REŢELE 
INGINEREȘTI”

Întrebat cum se face că proiectul conţine lucrări neplanificate în 
valoare de circa 1,7 milioane de lei, administratorul firmei-proiectant, 
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Andrei Rotaru, ne-a spus că autorul proiectului a desenat ceea ce in-
stituţia de învăţământ i-a cerut. „A fost ideea că ei nu au clase destule, 
nu au sală de sport. Am tot mutat proiectul. Au dorit în faţa liceului, 
apoi în spate, apoi mai la deal, mai la vale. Au fost o sumedenie de 
idei și noi ca proiect l-am modificat de câteva ori. Ni s-au pus unele 
cerinţe, noi am desenat ceea ce ni s-a spus. În timpul construcţiei s-au 
modificat niște cerinţe. Și da, sunt și câteva scăpări și de către inginer. 
Sunt niște scăpări, care au fost corectate. Toţi suntem oameni și pot fi 
greșeli. Nu s-au făcut greșeli de construcţie exagerate”, spune Andrei 
Rotaru. 

Acesta susţine că reţelele antiincendiu și comunicaţii lipsesc din 
proiect, întrucât instituţia de învăţământ nu avea bani pentru proiecta-
rea lor. „Eu nu mi-am asumat să proiectez reţele inginerești. Arhitectul 
face arhitectură, inginerul face părţile inginerești. Da, trebuia să anga-
jeze pe cineva sau să discute cu noi și noi să angajăm pe cineva ca să 
facă aceste proiectări”, spune Rotaru. 

Proiectul a fost verificat de către verificatoarea de proiecte Tatiana 
Zaicenco. Contactată de ZdG, ea a pasat responsabilitatea pentru 
neconformităţi către arhitect. „Eu răspund doar de partea tehnică. 
Argumentele juridice ale beneficiarilor nu ţin de domeniul meu. Eu 
analizez dacă certificatul de urbanism și proiectul corespund tehnic. 
La acest proiect eu nu văd neconformităţi. În general, despre lucrările 
adăugătoare răspunde arhitectul”, spune Zaicenco. 

ARHITECT: „AU VRUT SĂ ECONOMISEASCĂ CINCI COPEICI 
ȘI AU PIERDUT 5 MILIOANE”

Am analizat proiectul de execuţie și actele de constatare a lucrărilor 
adăugătoare împreună cu Vasile Eremciuc, arhitect, specialist prin-
cipal în cadrul Î.S „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea 
Proiectelor și construcţiilor”. El a ajuns la concluzia că proiectul nu 
corespunde mai multor cerinţe legislative și normative, responsabili 
de lacune fiind proiectantul și verificatorul de proiect.

„Dintr-o simplă examinare, eu văd probleme la capitolul corecti-
tudinea elaborării documentaţiei de proiect. Nu sunt corect stabiliţi 
indicii de calcul, acei indici de la care pornește totul. Planșa „date 
generale” este cea mai importantă. Ea trebuie să conţină datele temei 
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privind elaborarea proiectului, certificate de urbanism, hotărâri, decizia 
primăriei, alte documente necesare. Aici ele lipsesc. Indicii de calcul 
sunt prezentaţi tare scund”, spune Vasile Eremciuc.

Expertul are o explicaţie pentru proiectul defectuos și anume preţul 
mic pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare. „După volum, pro-
iectarea respectivă ar fi trebuit să coste 400-500 de mii de lei. Cu 134 
de mii de lei au obţinut ceea ce au obţinut. Costul mic nu ar trebui  să-i 
scutească pe proiectanţi să îndeplinească toate cerinţele legislative și 
normative în documentaţia de proiect. Faceţi o comparaţie la cum ar 
fi fost dacă erau prevăzute toate lucrurile în proiect. Era o diferenţă de 
350 de mii de lei. Ei au lucrări suplimentare de 1,7 milioane de lei. Au 
vrut să economisească cinci copeici și au pierdut 5 milioane”, susţine 
Vasile Eremciuc.

PROIECTANTUL, CUMETRU CU JURISTA PRIMĂRIEI 

Andrei Rotaru este cumetru cu jurista primăriei Durlești, Liubovi 
Popa. Cei doi, dar și directoarea liceului, susţin că relaţia dintre arhi-
tect și juristă nu l-a ajutat pe primul să obţină contracte cu instituţia 
de învăţământ. 

„Chiar nu am știut. Eu am aflat de la colegii din Consiliu că el este 
cumătru. Eu m-am interesat pe urmă ce fel de cumătru. La momentul 
când s-a încheiat contractul nu erau cumătri. Poate pe urmă au devenit 
cumătri. Chiar nu știam. În Moldova fiecare al doilea e cumătru”, spune 
Tamara Pasat. 

„Eu am devenit cumătră cu el după ce „Hyperion” a încheiat con-
tractul de proiectare. Niciodată, niciun cumătru, o rudă apropiată, nu 
a participat la vreo achiziţie publică, absolut nicăieri. Doamna Pasat îl 
cunoaște pe el înainte de a-l cunoaște eu. Nu primăria l-a contractat, 
liceul l-a contractat. El nu a participat la licitaţie și, dacă participa, eu 
aveam să mă abţin. Dumneaei a făcut proiectul în 2017, iar eu copilul 
l-am botezat în 2018”, spune Liubovi Popa. 

„Cumătru ești acasă, dar lucru este lucru. Când au fost unele pro-
bleme sau neclarităţi, dimpotrivă, niciodată nu m-a susţinut și nu am 
avut chestii de genu’ ca să spună că „hai că ești cumătru și rezolv ceva”, 
spune Andrei Rotaru. 
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ANTREPRENORUL AȘTEAPTĂ BANII DE LA URMĂTORUL 
CONSILIU ORĂȘENESC 

Blocul de studii, finalizat aproape în totalitate, nu poate fi dat în 
exploatare, pentru că firma de construcţii nu și-a primit cele 1,7 mili-
oane de lei pentru lucrările efectuate suplimentar, întrucât, până acum, 
orașul Durlești nu are aprobat bugetul pentru anul 2023. Viceprimarul 
Mihai Enachi susţine că firma a cerut primăriei o scrisoare de garanţie 
că banii îi vor fi achitaţi. 

„Noi continuăm cu toate riscurile. Antreprenorul va continua cu 
toate riscurile de rigoare. Noi am dat cumva asigurări că următorul 
Consiliu va aloca acești bani. Deși este un aviz pozitiv la Comisia buget, 
Consiliul nu a aprobat. Se alocă când va fi votat bugetul local”, spune 
Mihai Enachi. 

Până la această etapă, pentru construcţia blocului de studii au fost 
cheltuite 11 milioane de lei: 8,5 milioane de lei din bugetul munici-
piului Chișinău și 2,5 milioane de lei din partea primăriei orașului 
Durlești.
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Procuratura Generală (PG) a plătit în anul 2020 unui agent 
economic suma de 1,8 mln de lei pentru a ajusta și îmbunătăţi 
funcţionalităţile sistemului integrat de evidenţă a infracţiuni-
lor E-Dosar, care însă nu este pe deplin funcţional nici astăzi. 
Cu toate acestea, Procuratura Generală nu a înaintat, până nu 
demult, nicio pretenţie către agentul economic care nu şi-ar fi 
respectat obligaţiile contractuale, chiar dacă a primit banii. S-a 
dispus iniţierea unei cauze penale abia după un control al Curţii 
de Conturi, efectuat în vara anului 2023. Agentul economic 
respinge acuzaţiile şi acuză Procuratura că nu a contractat un 
serviciu de mentenanţă. 

JULIETA SAVIȚCHI, 
MOLDOVACURATA.MD, 14 noiembrie 2023

SISTEMUL E-DOSAR DE LA 
PROCURATURA GENERALĂ: 

CUM AU FOST CHELTUITE 
1,8 MLN DE LEI PENTRU 

ÎMBUNĂTĂŢIREA UNEI BAZE 
DE DATE CARE FUNCŢIONEAZĂ 

ANEVOIOS
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În anul 2014 Procuratura Generală a demarat un proces de elabora-
re a unui sistem informaţional automatizat și integrat, numit atunci 
„Registrul informaţiei criminalistice și criminologice”, care urma să 
înglobeze date de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale și a per-
soanelor care au comis infracţiuni etc. Procuratura a creat un grup de 
lucru care a dirijat procesul, iar în luna iulie 2015 s-a anunţat că sis-
temul, redenumit între timp „Urmărire penală: E-Dosar”, a fost lansat. 
Încă atunci, procurorul general Corneliu Gurin vorbea la viitor despre 
funcţionalităţile sistemului, deci el abia urma să fie pus în funcţiune. 

În dezvoltarea sistemului s-a implicat Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD Moldova), printr-un proiect de suport al re-
formei justiţiei. Așa cum se anunţa într-un comunicat emis de PNUD 
atunci, „dezvoltarea sistemului, componentele software și hardware, în 
sumă de aproximativ 122 000 dolari SUA, a fost finanţată de Procuratura 
Generală”. Acest fapt este consemnat și în Raportul Curţii de Conturi din 
august 2023: „Potrivit unui act de primire din 30 iunie 2016, Procuratura 
Generală a recepţionat de la PNUD activul nematerial SIA «Urmărire 
penală: E-Dosar», în valoare de 949,6 mii lei, înregistrat în evidenţa 
contabilă la contul 317110 «Active nemateriale»”, se spune în Raport.

Deși fusese lansat în 2016, sistemul încă nu era folosit, așa că la 1 
iulie 2017, procurorul general din perioada respectivă, Eduard Harunjen, 
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a dispus, printr-un ordin, lansarea și aplicarea platformei „Urmărire 
Penală: E-Dosar”, obligând procurorii să introducă informaţiile despre 
dosarele aflate în gestiunea lor.

În cele din urmă, platforma s-a dovedit ineficientă pentru activitatea 
procurorilor, din cauza vitezei reduse de prelucrare a datelor, necesitatea 
completării sistemului cu formulare tipizate, interconexiunii cu bazele 
de date guvernamentale, precum și a lipsei serviciilor de mentenanţă.

CONDUCEREA PROCURATURII GENERALE DECIDE 
SĂ DEZVOLTE PLATFORMA „E-DOSAR”

La 6 august 2019, procurorul general interimar Dumitru Robu a 
emis o dispoziţie cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind dez-
voltarea și mentenanţa sistemului e-dosar. În document se menţionau 
drept probleme viteza redusă de prelucrare a datelor din sistem și nece-
sitatea completării sistemului cu formulare tipizate și a interconexiunii 
cu alte baze de date guvernamentale. S-a stabilit astfel necesitatea con-
tractării unei companii care să facă ajustări în sistemul informaţional 
existent, pentru ca acesta să devină pe deplin funcţional.

În noiembrie 2019, în funcţia de procuror general este numit 
Alexandr Stoianoglo. În 2020, noua conducere a instituţiei dispune orga-
nizarea unui concurs de achiziţii publice pentru procurarea serviciilor de 
dezvoltare și mentenanţă pentru platforma „Urmărire Penală: E-Dosar”.

Precizăm că o astfel de achiziţie nu se regăsește în planul de achi-
ziţii al Procuraturii Generale pentru anul 2020, la fel cum nu au fost 
planificate nici cheltuielile pentru achiziţionarea serviciului respectiv. 
Anunţul privind desfășurarea concursului a fost publicat la 1 octombrie 
2020, preţul de start fiind de 1,5 mln de lei.

Potrivit auditorilor Curţii de Conturi, grupul de lucru a elaborat 
un caiet de sarcini foarte generalizat, care nu conţine aspecte concrete 
privind funcţiile care necesită a fi dezvoltate. „De menţionat că, potrivit 
documentului respectiv, perioada de realizare a contractului a fost stabi-
lită pentru două luni, termen care nu este real de a asigura dezvoltarea, 
testarea și punerea în proces de producere a produsului informatic 
dezvoltat, grupul de lucru din start limitând potenţialii dezvoltatori de 
a participa la licitaţia publică”, se spune în Raportul Curţii de Conturi 
din august 2023.
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FIRMA UNUI CONDAMNAT PENTRU SPĂLARE DE BANI, 
CÂȘTIGĂTOARE A LICITAŢIEI

Pentru participare la concursul de achiziţie a depus oferta un singur 
agent economic, Esempla Systems SRL, fondată de omul de afaceri 
Arcadie Topalo. 

În 2016, Topalo a fost cercetat penal pentru spălare de bani în 
proporţii deosebit de mari prin intermediul unor firme înregistrate 
pe persoane interpuse, printre care și oameni ai străzii. Afaceristul 
s-a aflat în arest preventiv aproape 7 luni, până la 3 mai 2017, când 
Judecătoria Chișinău l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu suspenda-
rea executării pedepsei, fiind eliberat din sala de judecată. Topalo a fost 
găsit vinovat de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, comisă 
de un grup criminal organizat. În acest caz a fost încheiat un acord de 
recunoaștere a vinovăţiei.

În declaraţia pe proprie răspundere depusă de ofertant au fost 
negate implicarea factorilor de decizie ai firmei în operaţiuni de 
spălare a banilor, fraude sau apartenenţă la un grup criminal orga-
nizat, care ar fi putut servi motiv de neadmitere pentru participa-
rea la licitaţie. Contractul dintre Procuratura Generală și Esempla 
Systems SRL, în valoare de 1.794.000 lei, inclusiv TVA, a fost sem-
nat la 11 noiembrie 2020.

OBLIGAŢII CONTRACTUALE, NEONORATE PÂNĂ LA CAPĂT

O lună mai târziu, lucrările au fost predate, iar munca – plătită de 
PG. Auditorii Curţii de Conturi au notat însă că procesul-verbal de 
prestare-recepţie a serviciului, semnat de șeful de atunci al Secţiei 
tehnologii informaţionale și combaterea crimelor cibernetice a PG 
și de reprezentantul firmei nu are număr și dată și că astfel ar fi fost 
confirmată „eronat” executarea lucrărilor. În baza acelui proces-verbal 
s-a întocmit un ordin de plată și la 21 decembrie 2020 suma de 1, 795 
mln de lei a intrat pe conturile Esempla Systems. Auditorii afirmă că de 
facto produsul pentru care s-a plătit nu a fost livrat. „Potrivit informa-
ţiilor prezentate de actualul manager operaţional al Secţiei tehnologii 
informaţionale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul PG, dez-
voltări pe platforma SIA ”Urmărire penală: E-Dosar” nu s-au efectuat, 

https://idno.md/companie?idno=1009600026622/societatea-cu-r%C4%83spundere-limitat%C4%83-esempla-systems
https://instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/C5FFD574-7031-E711-80D0-0050568B4C47
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SISTEMUL E-DOSAR DE LA PROCURATURA GENERALĂ: CUM AU FOST CHELTUITE 1,8 MLN DE LEI PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA UNEI BAZE DE DATE CARE FUNCŢIONEAZĂ ANEVOIOS 

acest produs informaţional nefiind utilizat de către procurori, din ce 
reiese că Procesul-verbal de prestare-recepţie a serviciilor conţine date 
neveridice privind recepţionarea serviciilor de dezvoltare”, se spune în 
Raport. De asemenea, s-a constatat că PG ar fi trebuit, conform contrac-
tului, să facă testări ale funcţionalităţilor dezvoltate înainte de a plăti 
serviciile, lucru care nu ar fi fost făcut.

Secţia tehnologii informaţionale și combaterea crimelor cibernetice 
din cadrul Procuraturii Generale a încercat să reanimeze sistemul și 
în următorii doi ani, prin comunicare și revendicări înaintate presta-
torului de servicii. La 22 februarie 2023, Esempla Systems a trimis 
un răspuns la pretenţiile Procuraturii Generale: „Esempla a instalat 
repetat pe mediul de test o instanţă a sistemului e-Dosar și a configurat 
modulele de arhivare și restabilire a dosarelor și a șabloanelor docu-
mentelor, conform documentelor de sarcini, și a prezentat acest lucru 
reprezentanţilor Procuraturii Generale la 13.02.23”.

REPREZENTANT COMPANIE: „NE-AM ONORAT 
OBLIGAŢIILE. PROCURATURA TREBUIA SĂ 
CONTRACTEZE SERVICII DE MENTENANŢĂ”

Administratorul SRL Esempla Systems, Dorin Griţcan, ne-a de-
clarat că întreprinderea și-a onorat obligaţiile contractuale și chiar a 
prestat un șir de servicii gratuite pentru procurori. „Există document 
semnat, factură fiscală, că noi ne-am onorat obligaţiile. A trebuit să 
optimizăm sistemul și am făcut acest lucru. Dar sistemul nu poate 
să funcţioneze perfect, pentru că este vechi. Procuratura trebuia să 
contracteze un serviciu de mentenanţă, dar nu au făcut acest lucru. Au 
crezut că noi trebuie să le oferim asta. Au știut doar să ne sune ca să ne 
spună: „Veniţi și rezolvaţi problema!”. Noi le-am mers în întâmpinare 
și le-am prestat servicii gratuite, care nu erau prevăzute în contract. 
Ca să înţelegeţi, instituţia nu are un specialist IT. Este foarte greu să 
te înţelegi cu ei. Noi le-am propus recent un plan de acţiuni pentru 
redresarea situaţiei, dar nu ne-au mai răspuns la mesaje. Ca să auzim 
că intenţionează să pornească un dosar penal. Procurorii nu trebuiau 
să ne toarne zoi în cap, dar să meargă pe cale legală. Noi avem clienţi 
foarte serioși și o reputaţie ireproșabilă”,  ne-a declarat Griţcan.
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DOSAR PENAL, CÂND TOTUL E „BINE”

Mai muţi procurori ne-au spus, sub protecţia anonimatului, că au 
renunţat de prin 2019 să stocheze date și să folosească platforma re-
spectivă. Motivul este că sistemul funcţionează anevoios, este greu de 
accesat, iar uneori trebuie să aștepte ore în șir pentru ca să introducă 
date în el.

Faptele constatate de Curtea de Conturi referitoare la sistemul 
E-dosar sunt investigate în prezent de către Procuratura Anticorupţie 
în cadrul unei cauze penale, deschise după controlul Curţii de Conturi. 
Cu toate acestea, Procuratura Generală ne-a informat, într-un răspuns 
recent, că sistemul funcţionează. „Procuratura Generală a examinat 
adresarea Dvs., prin care aţi solicitat prezentarea unor informaţii vis-a-
vis de Sistemul Informaţional Automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” 
(în continuare Sistem). Sistemul a fost lansat și pus în aplicare la data 
de 01.07.2017 (în temeiul Ordinului Procurorului General nr.4/23 din 
23.05.2017). De la momentul lansării și până în prezent, Sistemul este 
unul funcţional, iar procurorii sau alte persoane autorizate pentru com-
pletarea acestuia, zilnic înregistrează informaţiile cu privire la cauzele 
penale aflate în gestiune. Respectiv, completarea zilnică de către uti-
lizatori a informaţiilor în Sistem permite evidenţa cauzelor penale, 
participanţilor, soluţiilor la zi, precum și generarea diverselor rapoarte 
statistice. Întru menţinerea funcţionalităţii Sistemului la nivel optim, 
sistematic sunt întreprinse măsuri de mentenanţă/dezvoltare/. Cu refe-
rire la faptele constatate și expuse în raport de către Curtea de Conturi, 
acestea sunt examinate în cadrul unei cauze penale de către Procuratura 
Anticorupţie”, ne-a răspuns Procuratura Generală.

Am expediat o solicitare de informaţii către PNUD Moldova, pentru 
a afla dacă instituţia a urmărit eficienţa folosirii sistemului la a cărui 
elaborare a contribuit în 2016. „PNUD, din sursele financiare oferite de 
Procuratura Generală, a dezvoltat sistemul E-Dosar, care a fost transmis 
beneficiarului în anul 2015. Funcţionalitatea E-Dosar a fost confirmată 
și acceptată de beneficiar. Utilizarea sistemului, precum și investiţiile 
ulterioare în menţinerea și optimizarea acestuia sunt responsabilitatea 
beneficiarului”, a fost răspunsul PNUD.
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Cu piatra de temelie pusă în 2014, cu finanţare generoasă din 
partea Guvernului României, cu zeci de milioane de lei cheltu-
ite până în prezent, noul sediu al Teatrului muzical-drama-
tic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul încă nu este gata. 
Lucrările s-au împotmolit, practic, la ultima etapă. Edificiul 
proaspăt construit a început să dea semne de uzură, în timp ce 
autorităţile dau vina pe circumstanţe neprevăzute, inclusiv pe 
pandemie. Termenul de dare în exploatare a fost depășit, an-
treprenorul care făcea lucrările a decedat, iar cartea tehnică a 
clădirii a dispărut. În acest răstimp, în R. Moldova s-au schim-
bat opt guverne și șase miniștri responsabili de cultură. Peste 
30 de milioane de lei au fost cheltuite până în prezent, inclusiv 
pe achiziţii criticate de Curtea de Conturi, și ar mai fi necesare 
încă aproape 13 milioane de lei pentru ultimele lucrări. Trupa 
Teatrului își prezintă spectacolele într-o sală mică dintr-o clădi-
re veche și așteaptă cu disperare momentul când, în sfârșit, va 
putea juca pe scena nouă.

CHINURILE TEATRULUI 
DIN CAHUL: 

30 DE MILIOANE DE LEI 
CHELTUITE, ALTE 13 MILIOANE 

DE LEI NECESARE, UN 
ANTREPRENOR DECEDAT ȘI 

O TRUPĂ CARE ȘI-A PIERDUT 
SPERANŢA

NATALIA ZAHARESCU,
ZIARUL DE GARDĂ, 30 noiembrie 2023
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Clădirea veche, încă funcţională, a Teatrului din Cahul și clădirea nouă, 
nefinalizată, sunt aproape una de cealaltă. Le desparte micul parc din 
oraș, pe care actorii îl traversează și de câteva ori pe zi, deoarece fac 
repetiţii când în deal (la sediul vechi), când în vale (la sediul nou), unde 
este amenajată doar o sală de repetiţii, la parter. Cabinele actorilor și 
oficiile administrative, situate la al doilea, al treilea și al patrulea nivel, 
sunt mobilate, dar încă nu au fost instalate reţelele de comunicaţii. 
Cablurile electrice atârnă din tavane, iar băile nu sunt conectate la apă. 
Sala de spectacole, prevăzută pentru aproape 300 de locuri, are pereţii 
necăptușiţi, nu sunt instalate fotoliile, care zac în cutii în spatele scenei 
mari, fiind cumpărate încă acum trei ani. 

În sediul vechi al teatrului, trupa joacă spectacole din anul 2000. 
Aici anterior a fost Judecătoria Populară. Sala de spectacole are o scenă 
mică și poate primi 90 de spectatori. La nevoie, mai sunt aduse scaune 
suplimentare și se ajunge la 100 și ceva de locuri. Două camere mici 
servesc drept cabine pentru actori. Încăperile sunt mici, iar coridoarele 
– înguste.

„Este o atmosferă foarte intimă”, spune Gheorghe Mândru, di-
rectorul teatrului, în timp ce ne face un tur rapid în edificiul vechi. 
Subliniază că scena se potrivește spectacolelor pentru copii, dar „e 
micuţă pentru niște proiecte mai măreţe”. Speranţa lui este să poată 
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folosi în continuare sediul vechi pentru scena mică, unde să-i „crească” 
pe tinerii iubitori de teatru, pe care ulterior să-i poftească, în plimbare 
prin parc, dincolo, la sediul nou, deocamdată nefinalizat, ca să privească 
spectacole pe scena mare. 

„ESTE APROAPE-APROAPE GATA”

Noul sediu urma să fie dat în exploatare în 2018, Anul Centenarului 
Marii Uniri, își amintește Gheorghe Mândru. „Am ajuns la ultima sută 
de metri și situaţia a rămas că trebuie să finalizăm sala de spectacole, 
fotoliile sunt deja aduse, stocate. A rămas căptușeala fonetică și de 
asamblat fotoliile. Bine, că mai sunt lucrări până la asamblare. Scena 
practic e gata cu toată mecanica ei, cu toată iluminarea și sonoriza-
rea. Și a doua ce a mai rămas să finalizăm este foaierul. În rest, este 
aproape-aproape gata”, ne arată Gheorghe Mândru interiorul sediului 
nefinalizat al teatrului.

PIATRA DE TEMELIE, PUSĂ ÎN 2014 DE VICTOR PONTA 
ȘI IURIE LEANCĂ. 800 DE MII DE EURO DIN PARTEA 
ROMÂNIEI

În octombrie 2014, la Cahul, a fost semnat un Memorandum privind 
finanţarea construirii unui nou sediu al Teatrului Republican Muzical-
Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, în prezenţa prim-miniștrilor de 
atunci ai Republicii Moldova și României, Iurie Leancă și Victor Ponta. 
Guvernul de la București promitea o donaţie de 800 de mii de euro 
pentru ridicarea din temelii a noului sediu. Tot atunci s-a pus și prima 
piatră de temelie. Alţi 400 de mii de euro au fost promiși din bugetul 
Republicii Moldova. „Acum spectacolele sunt jucate într-o clădire ve-
che, adaptată la o sală de teatru”, se menţiona atunci într-un comunicat 
de presă al Guvernului de la Chișinău, în care se anunţa vestea bună. 

Aproape 10 ani mai târziu trupa își joacă spectacolele în aceeași 
clădire veche. Instituţia desemnată să gestioneze banii și proiectul 
a fost Ministrul Culturii, condus la acea vreme de Monica Babuc. De 
atunci, s-au schimbat opt guverne, iar la conducerea ministerului res-
ponsabil de domeniul culturii (care a fost comasat și integrat în cadrul 
Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, iar apoi a revenit la un 
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minister al Culturii separat) s-au perindat șase miniștri, însă edificiul 
nu a fost încă finalizat.

Lucrările de construcţie au început doi ani mai târziu după sem-
narea Memorandumului. La 20 ianuarie 2016 o companie din Cahul, 
„Lumea Calităţii” SRL, a omului de afaceri Ion Ghindă, a câștigat li-
citaţia organizată de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, mai 
exact – un contract de 20,6 milioane de lei, pentru construcţia teatrului. 

Înainte de asta, în aprilie 2015, Ministerul Culturii achiziţionase 
servicii de proiectare de la compania „Arcada-LV” SRL, în valoare de 
432 de mii de lei. Anterior, în 2012, aceeași companiei câștigase un 
proiect de 678 de mii de lei, cu Ministerul Culturii, pentru un proiect 
de reconstrucţie a vechiului sediu, idee care a fost ulterior abandonată, 
pentru că ar fi fost mai costisitoare decât ridicarea din temelii a unei  
clădiri noi, după cum a explicat pentru ZdG Emilia Ristic, șefa Direcţiei 
management instituţional, din cadrul actualului Minister al Culturii.

PRIMUL IMPAS – GALERII SUBTERANE

La scurt timp după ce au început lucrările de pregătire, în locul 
unde se făceau săpăturile pentru temelie au fost găsite două galerii 
subterane. Această descoperire a pus proiectul pe pauză pentru câteva 
luni, pentru că ministerul nu se putea decide dacă să păstreze ambele 
hrube sau doar pe una. Într-un final, o galerie a fost păstrată, iar a 
doua a fost acoperită. Fundaţia teatrului a trebuit să fie strămutată cu 
câţiva metri.

„ZIDĂRIA ESTE FOARTE SĂNĂTOASĂ, FOARTE 
REZISTENTĂ”

Potrivit datelor de pe portalul achiziţiilor publice, la 13 decembrie 
2018, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării a mai semnat un 
contract de aproape 1,7 milioane de lei cu „Lumea Calităţii” SRL. Iar la 
23 decembrie 2019 se mai prelungește o dată termenul de finalizare a 
lucrărilor, dar nu se menţionează cu cât. 

Odată decizia luată privind galeriile subterane, lucrările au fost 
reluate, pereţii au fost ridicaţi și s-a ajuns până la etapa de finisări 
interioare. „Zidăria este foarte sănătoasă, foarte rezistentă. Ea a fost 
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făcută în perioada când s-a controlat foarte minuţios acest proiect, 
inclusiv s-a controlat de Guvernul României. Fiindcă atunci, în primă 
fază, era bugetul din partea Guvernului României și veneau experţi din 
partea Guvernului României, pe fiecare etapă în parte”, se arată convins 
directorul teatrului, Gheorghe Mândru. 

UN NOU OBSTACOL, LIPSA PROIECTULUI DE DESIGN 
INTERIOR

Lucrul s-a oprit din nou, în 2018, pentru că era nevoie de un proiect 
de design interior, pe care să-l implementeze antreprenorul, adică firma 
„Lumea Calităţii” SRL. Și pentru elaborarea acestuia au fost necesare 
câteva luni, își amintește Emilia Ristic, șefa Direcţiei management 
instituţional din cadrul Ministerului Culturii.

Sergiu Cojocaru, arhitectul șef al proiectului, directorul companiei 
„Arcada-LV” SRL, care a câștigat licitaţia pentru servicii de proiectare și 
care a făcut ulterior și proiectul de design interior, are opinia sa privind 
motivul din care s-a pierdut timp.

„S-a întins o perioadă, pentru că (cei de la minister, n.r.) căutau alte 
soluţii. Până la urmă, când s-au adresat la mine, eu eram ocupat o peri-
oadă, eram încadrat în alte obiective mai mari. După care, am făcut pro-
iectul și apoi s-a întâmplat cu dumnealui (antreprenorul Ion Ghindă, 
n.r.), a decedat și s-a tărăgănat, din an în an s-a întins”. Arhitectul spune 
că, în prezent, proiectul este gata și a fost actualizat anul acesta în ce 
privește materialele și devizul de cheltuieli.

„DIN 2019 PÂNĂ ÎN 2022 NU S-A FĂCUT NIMIC” 

Directorul teatrului, Gheorghe Mândru, spune că în 2019-2020 nu s-a 
lucrat deloc la construcţia edificiului: „S-a pornit atunci și pandemia de 
Covid-19. Era perioada asta când s-au dat toate peste cap și, practic, nu 
înţelegeam: nu se lucrează din cauza pandemiei sau nu se lucrează din 
cauza altor „pandemii” financiare. De aceea, nici nu era clar în perioada 
aceea. Practic, în 2019 și 2020 a fost o neclaritate totală”. 

„Poate și factorul politic, și Ministerul Culturii a fuzionat cu Ministerul 
Educaţiei. Toate acestea … s-au schimbat procesele, angajaţii din cadrul mi-
nisterului, până s-a intrat în detalii. Cred că și asta a fost o problemă care a 
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stagnat lucrările mai mult decât trebuie. (...) Din 2019 până în 2022 nu 
s-a făcut nimic. Se aștepta proiectul acesta de design. Proiectul, de fapt, 
a fost făcut în 2019, pe timpul ministrului, doamnei Onofrei Liliana, pe 
10 iulie este data când ei solicită arhitectului să facă proiectul de de-
sign. Și durează, deci, 2020 … cred că până se contractează… Directorul 
companiei „Lumea Calităţii” care s-a stins din viaţă, compania intră în 
faliment, intră într-o situaţie financiară foarte grea, gravă”, argumen-
tează, la rândul său, reprezentanta Ministerului Culturii, Emilia Ristic.

FRATELE ANTREPRENORULUI DECEDAT: 
„NU A MAI FOST SPONSORIZAT OBIECTUL DAT” 

La 14 februarie 2022, fondatorul companiei „Lumea Calităţii” SRL, 
Ion Ghinda, a decedat. El a fost găsit strangulat în extravilanul satului 
Colibași, raionul Cahul. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Cahul, semne 
de moarte violentă nu au fost depistate atunci. Decesul său subit a dus 
compania „Lumea Calităţii” SRL în procedură de faliment.

Fratele lui Ion Ghindă, Alexei Ghindă, solicitat de Ziarul de Gardă, a 
declarat că lucrările la teatrul din Cahul au fost tărăgănate din lipsă de 
bani și că statul îi datorează firmei fratelui său încă aproximativ 700 de 
mii de lei, pentru lucrări care ar fi fost făcute, dar nu ar fi fost achitate.

„Nu a mai fost sponsorizat obiectul dat. Au fost efectuate toate 
lucrările, din câte știu eu, integral, la sumele achitate. Chiar și în plus 
au fost făcute, în jur de 700 de mii de lei, care nu au fost achiziţionate, 
cu scopul că o să fie achitate. Și din cauza asta și s-a stopat. Pe timpu-
rile acelea, când s-a dizolvat Guvernului, pe timpul lui Plahotniuc. La 
Cultură s-au schimbat toţi și nu au mai vrut să continue finanţarea. 
Din cauza asta s-au stopat și finanţarea, și lucrările. Nu semnau proce-
sele-verbale pentru lucrările suplimentare, pe interior. Lucrările s-au 
făcut, iar pe timpul când s-au schimbat alţii la guvernare, nu au mai 
vrut să accepte procesele-verbale. Și în momentul acela nu s-a finanţat 
mai departe. Din momentul acela, noi am mai continuat lucrările vreo 
3-4-5 luni, chiar vreo jumătate de an”.

Potrivit lui Alexei Ghindă, nici elaborarea proiectului de design in-
terior nu se finanţa în acel moment. L-am întrebat ce li se spunea de la 
minister: „Cred că vreo jumătate de an nimeni nu dădea niciun răspuns, 
după aia ni s-a spus că nu sunt bani”, susţine fratele antreprenorului. 
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„MINISTERUL CULTURII AVEA DOAR CÂTEVA UNITĂŢI 
DE PERSONAL CARE NU CUNOȘTEAU PROCESUL DE 
INVESTIŢII”

Am insistat să aflăm de la reprezentanta Ministerului Culturii, 
Emilia Ristic, ce s-a întâmplat și de ce nu s-au făcut lucrări din august 
2021, când a fost separat Ministerul Culturii, care acum gestionează 
proiectul, de ce al Educaţiei, și până în 2022, când a decedat antrepre-
norul Ion Ghindă. 

„Când s-a divizat Ministerul Educaţiei de Ministerul Culturii, în 2021, 
persoanele care erau implicate în proiectul cu Cahulul, care erau impli-
cate în procesul de investiţii capitale, au rămas în cadrul Ministerului 
Educaţiei. Ministerul Culturii avea doar câteva unităţi de personal care 
nu cunoșteau procesul de investiţii. (...) Până se fac angajările în cadrul 
ministerului, până se începe iarăși implicarea în proiect, oricum trebuie 
să examinezi situaţia, iarăși, a durat ca timp”, susţine Emilia Ristic. 

După decesul lui Ion Ghindă, situaţia a rămas incertă. Pentru ca teatrul 
să fie finalizat a fost necesară evaluarea lucrărilor deja efectuate și achitate 
și a volumului de lucrări necesare. Și această decizie s-a luat cu greu la 
Ministerul Culturii, spune Emilia Ristic: „Nu se înţelegea atunci de ce 
este nevoie de auditul acesta pentru lucrări executate. Nu putea fi înţeles, 
pentru ce avem nevoie? De ce nu putem noi să facem licitaţia și să pornim 
lucrările? Atunci eu explicam că e nevoie și de ce e nevoie, că trebuie să 
ai un document care îţi spune că de la A până la IA tu ai situaţia dată, iar 
de la IA până la Z, situaţia va fi următoarea, pe care o creăm noi acum…”

„AU FOST DEPISTATE LUCRĂRI CARE NU CORESPUND 
CALITĂŢII”

Astfel, o expertiză tehnică a fost efectuată abia în septembrie 2023, 
de către arhitectul-șef al proiectului, Sergiu Cojocaru, directorul com-
paniei „Arcada-LV” SRL, care a câștigat licitaţia pentru servicii de pro-
iectare. El a constatat mai multe abateri de la proiect și care s-au soldat 
cu fisuri ale faţadei, pentru a căror reparaţie ar urma să se cheltuiască 
alte câteva milioane de lei.

„Am evaluat, în primul rând, lucrările care nu au fost finalizate 
și, totodată, au fost depistate lucrări care nu corespund calităţii, care 
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s-au degradat – fisurile, degradările tencuielii exterioare, care a fost 
pusă peste izolarea termică a faţadelor, care trebuie total renovată. (...) 
Sunt mai multe mărunţișuri care nu corespund. Multe lucrări nu s-au 
făcut, au rămas nefinalizate, pentru că s-au ridicat preţurile brusc. (...) 
Cel mai mult – faţadele, care trebuie izolate și acolo e volum mare. Nu 
mai ţin minte sumele pe care le-am prezentat la verificare, dar e vreun 
milion-două de lei”, spune arhitectul-șef.

Fisurile din pereţii exteriori ai edificiului se pot observa cu ochiul 
liber, după cum a putut constata și echipa ZdG, la faţa locului. Și re-
prezentanta Ministerului Culturii, Emilia Ristic, a vorbit despre ele.

„Pe partea de rezistenţă nu sunt probleme. Pe partea de lucrări si-
gur că această perioadă a lăsat foarte multe amprente la acel edificiu: 
fisuri în pereţi, ușile care degradează deja și mai multe detalii, poate 
minore, dar ele totuși sunt vizibile și reflectă o imagine nepotrivită 
unei construcţii noi, de fapt”, spune Emilia Ristic. 

A DISPĂRUT CARTEA TEHNICĂ. „AICI ESTE UN INTERES”

De asemenea, s-a constatat că lipsește cartea tehnică a clădirii, adi-
că documentul în care sunt consemnate toate lucrările făcute până în 
prezent, inclusiv cele care nu se văd deja cu ochiul liber. 

„S-a pierdut cartea tehnică, toate înscrierile care au fost făcute de 
responsabilii tehnici, acum nu-i nimic și nu putem găsi vinovatul. Pur 
și simplu, nu-s actele care corespund lucrărilor ascunse, care nu se 
văd. (...) Dirigintele de șantier spune că a transmis-o antreprenorului, 
directorului, care a decedat. Acum toată vina se dă pe dumnealui (an-
treprenorul decedat, n.r.), el nu-i și noi nu putem găsi (cartea tehnică, 
n.r.). Aici este un interes. A cui e vina, nu putem spune nicidecum. 
Dar sunt întrebări și putea oricare „s-o piardă”, în ghilimele”, spune 
arhitectul șef, Sergiu Cojocaru. El a adăugat că de-a lungul lucrărilor 
au fost schimbaţi mai mulţi diriginţi de șantier. „Așa a fost abordarea 
antreprenorului general”, susţine Sergiu Cojocaru. 

Am luat legătura și cu ultimul diriginte de șantier, Dumitru Creţu. 
El nu a vrut să vorbească la telefon, spunând că doar faţă în faţă ar fi 
de acord să discutăm. Ulterior, a refuzat orice conversaţie.

Întrebat de ZdG despre dispariţia cărţii tehnice, Alexei Ghindă, 
fratele lui Ion Ghindă, susţine că nu cunoaște despre această situaţie.
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„CONFORM DOCUMENTAŢIEI” ȘI „CONFORM REALITĂŢII”

Pentru a vedea dacă s-au făcut într-adevăr toate lucrările și ce 
soluţie se poate găsi în cazul dispariţiei cărţii tehnice, în august 
2023, Ministerul Culturii a făcut o sesizare către Inspectoratul 
Naţional pentru Supraveghere Tehnică, spune Emilia Ristic. 

„Conform documentaţiei, rezultă că pe hârtie este executat tot 
ceea ce s-a angajat (să facă compania „Lumea Calităţii” SRL, n.r.) 
și ce s-a achitat, conform documentaţiei. Conform realităţii, noi 
am solicitat o expertiză sub aspect de volume de execuţie și sub 
aspect de calitate a volumelor de lucrări executate la Inspectoratul 
Naţional pentru Supraveghere Tehnică (INST). (...) Solicităm să 
clarifice următoarele aspecte: modalitatea și procedura legală de 
documentare a pierderii cărţii tehnice. Doi: ce facem, cum continu-
ăm implementarea proiectului? Și controlul volumelor și calităţii 
lucrărilor executate. Până astăzi nu avem răspuns la această scri-
soare”, susţine reprezentanta Ministerului Culturii. 

Potrivit ei, ministerul nu va aștepta un răspuns din partea INST, 
ci va organiza achiziţiile publice necesare pentru a finaliza con-
strucţia teatrului. Evaluarea făcută de arhitectul-șef este acum la 
verificatorii de proiect, iar apoi ar urma să se înceapă noi proceduri 
de achiziţii publice. 

ÎNCĂ APROAPE 13 MILIOANE DE LEI SUNT NECESARE 
PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Urmează să se achiziţioneze un volum de lucrări estimat la 12,9 
milioane de lei: pentru amenajare scenei, a sălii de spectacole, a foaie-
rului, pentru lucrări la pereţii exteriori, finalizarea băilor etc. „Licitaţia 
o demarăm în luna decembrie, deschiderea ofertelor este planificată 
pentru luna ianuarie, perioada de examinare – termenul minim este 
de 20 de zile, pe care trebuie să-l dăm să pregătească oferta. Având în 
vedere că decembrie este lună cu sărbători, Crăciun, Revelion, sigur că 
o să stabilim termenul de deschidere a ofertelor pe la sfârșitul lunii 
ianuarie. Luna februarie este luna în care noi vom examina ofertele. 
Dacă nu avem contestaţii, în cel mai bun caz, în luna februarie avem 
și contractul semnat. Dacă avem contestaţii, ne mai ducem încă într-o 
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lună și atunci, cam așa, în primăvară”, explică Emilia Ristic procesul și 
de ce lucrările ar putea începe abia în primăvara anului 2024.  

PESTE 30 DE MILIOANE DE LEI CHELTUITE PÂNĂ ÎN 
PREZENT ȘI ACHIZIŢII CRITICATE DE CURTEA DE CONTURI

În total, până în prezent, pentru lucrările la sediul nou al teatrului 
din Cahul și achiziţiile de bunuri și servicii s-au cheltuit 30,4 milioane 
de lei, potrivit datelor de pe portalul achiziţiilor publice, la care se 
adaugă și achiziţiile de mică valoare, precum și cele 678 de mii de lei 
pentru proiectul de reparaţie a sediului vechi. În interiorul clădirii s-au 
mai făcut unele lucrări de finisare, s-a achiziţionat mobilă și echipa-
mente de sonorizare și de iluminare scenică, din banii ministerului și 
din cei ai instituţiei teatrale. Procedurile de achiziţii au fost criticate 
într-un raport de audit al Curţii de Conturi a R. Moldova (CCRM) pre-
zentat în septembrie 2021. 

Din raport aflăm că lucrările trebuiau să fie finalizate la 31 decembrie 
2018, iar printr-un acord adiţional termenul de finalizare a fost modificat 
pentru data de 31 decembrie 2019, însă fără a prelungi și termenul de va-
labilitate a garanţiei bancare de bună execuţie a contractului, în valoare 
de un milion de lei, „ceea ce determină riscul nefinalizării sau finalizării 
necalitative a lucrărilor constatate”, potrivit raportului.

ACHIZIŢII DE MICĂ VALOARE: „DACĂ AVEŢI BANI, FACEŢI”

CCRM mai constată în raport că pentru mai multe achiziţii de mică 
valoare nu au fost prezentate „informaţiile privind modul de selectare 
a operatorilor economici, analiza preţurilor și selectarea celui mai 
avantajos preţ”. Este vorba despre lucrările de finisare efectuate de 
administraţia teatrului la etajele superioare, în cabinele actorilor și 
oficiile administrative, precum și în sala de repetiţii, explică directorul 
teatrului, Gheorghe Mândru, care spune că a fost nevoit să facă aceste 
lucrări pentru a putea pune mobilă. „Am scris oficial scrisori să ne per-
mită … Ceea ce ne-a permis, a fost un telefon: Dacă aveţi bani, faceţi. Și 
atunci, neavând un document din partea ministerului că avem dreptul 
să facem aceste reparaţii, am avut sancţiune și amendă. Dar noi, totuși, 
am făcut”, spune Gheorghe Mândru.
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FOTOLII – DE LA FIRMA FIULUI MINISTRULUI EDUCAŢIEI, 
CULTURII ȘI CERCETĂRII

De asemenea, CCRM a mai notat că fotoliile teatrale au fost 
achiziţionate încă în 2020, cu aproximativ un milion de lei, de la 
compania „Cartdidact” SRL, a fiului fostului ministru al Educaţiei, 
Culturii și Cercetării, Igor Șarov. Potrivit CCRM, Igor Șarov a sem-
nat ordinul de alocare a mijloacelor financiare la 7 septembrie 
2020. Nu s-a constatat, totuși, un conflict de interese, întrucât 
contractul de achiziţie a fost semnat cu Teatrul din Cahul. CCRM 
a mai constatat că, deși termenul de livrare era de 60 de zile de la 
semnarea contractului, fotoliile au fost livrate cu o întârziere de 
patru luni, pe 27 iulie 2021. 

Totodată, auditul CCRM a mai constat: „MECC a alocat aceste 
mijloace financiare știind din start că construcţia edificiului teatru-
lui nu este finalizată, deoarece este beneficiarul acestei construcţii. 
O situaţie similară de alocare prematură a mijloacelor se constată 
și la achiziţionarea copertinei în sumă de 333,2 mii lei”. 

Fotolii sunt și în prezent depozitate în cutii de carton, în spate-
le scenei. Gheorghe Mândru consideră, totuși, că acestea nu s-au 
achiziţionat prea devreme: „Nu a fost prea devreme, pur și simplu 
prea s-a întârziat procesul de lucru cu sediul. În 2020 noi le-am 
cumpărat, pe când teatrul trebuia să fie inaugurat în 2018. Cum pot 
fi în 2020 cumpărate prea devreme?”.

Am solicitat o reacţie și din partea lui Igor Șarov, dar el nu a 
răspuns până acum. Ne-a transmis prin mesaj să revenim ulterior, 
dar nu a mai răspuns apelurilor noastre. 

„NE-AM ÎNECAT LA MAL, CUM S-AR ZICE”

Actorii Teatrului muzical-dramatic „B.P. Hașdeu” din Cahul așteaptă 
cu nerăbdare să joace pe scena cea mare din sediul nou și sunt dezamă-
giţi de faptul că lucrările au întârziat atât de mult. 

„Ne dorim foarte mult, mai ales că a fost așa, ca o zădărală. De la 
început ne-au spus că o să fie, eram încântaţi, așteptam că degrabă-de-
grabă, peste câţiva ani. Și chiar am crezut, urmăream cum are loc con-
strucţia… Și, iată, poftim. La un moment dat s-a stopat și nu mai merge. 
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Ne-am înecat la mal, cum s-ar zice. Și chiar ne pare foarte rău, pentru că 
am avut planuri destule, să jucăm spectacole aici, proiecte pentru scenă 
mare”, mărturisește actriţa Aurica Ţurcanu, maestru în artă.

„CAHUL MERITĂ UN TEATRU NOU. ROMÂNIA ȘI-A FĂCUT 
TREABA, A DAT BANII, ACUM A RĂMAS MINISTERUL SĂ 
CONTRIBUIE ȘI SĂ NE DESCHIDEM ODATĂ ȘI ODATĂ”

În trupa teatrului este și actorul Igor Caras, artist al poporu-
lui, care și-a amintit că însuși ministrul actual al Culturii, Sergiu 
Prodan, a promis că teatrul va fi gata în toamna acestui an. 

„Domnul ministru a dat cuvântul din scenă, anul trecut, că în 
toamna aceasta teatrul va fi deschis. Ei, aţi văzut că nu e deschis. 
Noi nu putem nimic să spunem ministerului. Dar ministerul a 
finanţat acest spectacol pe care îl montăm acum, „Povestea neamu-
lui nostru frumos”. Și noi muncim. Vă rog frumos! M-am adresat 
prim-ministrului, mă adresez și dumneavoastră, faceţi tot, scrieţi 
așa cum este, luptaţi! Cahul merită un teatru nou, este finanţată 
construcţia de România. România și-a făcut treaba, a dat banii, 
acum a rămas ministerul să contribuie și să ne deschidem odată și 
odată”, și-a exprimat dorinţa actorul Igor Caras.

Directorul teatrului speră că sediul nou va fi gata în 2024: „Știţi, 
iniţial am înţeles că în toamna aceasta vor fi finalizate lucrările și 
o să putem inaugura până la Anul Nou, cu deschiderea stagiunii 
2023. Dar, iarăși, planurile de acasă nu le poţi potrivi cu cele din 
târg. Sperăm noi, după intuiţia noastră și după ce mai vedem, 
nu mai târziu de 2024. Nu mai târziu. Fiindcă deja prea mult s-a 
tergiversat”.

Solicitat de ZdG, și primarul municipiului Cahul, Nicolae 
Dandiș, spune că finalizarea construcţiei ar trebui să devină o pri-
oritate imediată a autorităţilor: „Consider că după atâta timp, deja 
scuza că nu au oameni la minister care să se ocupe prioritar de 
acest proiect nu mai ţine. Dacă la cel mai înalt nivel nu se dă 
termen concret și nu vor exista sancţiuni asupra unor funcţionari 
iresponsabili, nu vom vedea degrabă luminiţa. Cred că lucrurile 
trebuie coordonate deja mai sus de minister. Fac apel la conducerea 
ţării ca acest proiect să devină o prioritate”. 
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MINISTRUL SERGIU PRODAN: „ÎN 2024 CU SIGURANŢĂ VA 
FI GATA. ESTE O PRIORITATE SĂ DUCEM LA CAPĂT ACEST 
PROIECT”

Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, dă asigurări că nu ar exista im-
pedimente financiare în prezent și că teatrul va fi gata la anul viitor: 
„Sunt mai multe probleme și sunt de ordin tehnic. Nu există niciun 
impediment financiar sau politic. Sunt impedimente de ordin tehnic, 
din cauza decesului șefului companiei care implementa, din cauza 
pandemiei. Odată cu decesul persoanei care avea contractele semnate 
și dispariţia întregului set de documente a acestui proiect, continuarea 
proiectului necesita restabilirea cărţii de bază a construcţiei. După 
care, acum trebuie să anunţăm concursul, licitaţia publică pentru acest 
proiect și, începând din primăvară, să înceapă finisarea construcţiei. (...) 
În 2024 cu siguranţă va fi gata. Deja toate problemele astea sunt rezol-
vate. Pentru că era problema cine își asumă responsabilitatea pentru 
lucrările făcute, ca să continuăm mai departe. Finanţare există. Este o 
prioritate să ducem la capăt acest proiect”, a declarat Sergiu Prodan.

 
„PRIMELE TREI LUNI, PRACTIC, MINISTRUL ERA SINGURUL 
ANGAJAT AL MINISTERULUI CULTURII”

Întrebat despre acţiunile sale după ce a devenit ministru al 
Culturii, în 2021, în contextul în care lucrările la construcţia tea-
trului deja erau în întârziere, Sergiu Prodan, a făcut trimitere la 
procesul de reorganizare lent.

„În 2021, Ministerul Educaţiei a transmis noului minister creat, 
al Culturii, treptat, pe măsura angajării persoanelor, toate dosarele, 
arhivele. Ministerul Educaţiei a fost succesorul fostului Minister (al 
Educaţiei, Culturii și Cercetării, n.r.) și această transmitere s-a în-
cheiat abia în 2022 definitiv. Primele trei luni, practic, ministrul era 
singurul angajat al Ministerului Culturii. Deci, Ministerul Culturii 
nu avea capacitatea în momentul acela să intervină, să ceară soco-
teală, pentru că nu avea toată arhiva, toate documentele”, susţine 
ministrul Prodan.
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FOST MINISTRU: „PE MINE MĂ MIRĂ FAPTUL CĂ 
DUMNEAVOASTRĂ ÎMI SPUNEŢI CĂ LUCRUL NU E 
FINALIZAT”

I-am întrebat și pe foștii miniștri responsabili de adminis-
trarea domeniului culturii, începând din 2014, când a fost semnat 
Memorandumul privind finanţarea construirii unui nou sediu al 
Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 
ce au făcut ca sediul nou  să fie dus la bun sfârșit.

Liliana Nicolaescu-Onofrei, fostă ministră a Educaţiei, Culturii și 
Cercetării, în perioada 8 iunie – 14 noiembrie 2019 (Guvernul Sandu): 
„Pe toate proiectele care erau de investiţii capitale noi nu am reușit în 
cinci luni să mișcăm ceva serios înainte, decât că am dispus ca în toate 
cazurile unde erau lucrări de construcţie neapărat să se urmărească cu 
multă atenţie la fiecare etapă, să fie verificările necesare”. 

Corneliu Popovici, fost ministru al Educaţiei, Culturii și Cercetării, 
în perioada 14 noiembrie 2019 – 16 martie 2020 (Guvernul Chicu): „Eu, 
când am plecat (din funcţie, n.r.) era practic pe ultima sută de metri. 
Că nu s-a dus până la capăt, deja rămâne o mare enigmă și un miracol. 
În ultimul an nu am urmărit soarta teatrului, deși, eram sigur că deja 
totul e ok. Când eram ministru lucrul mergea, era pe roate. Dacă ar fi 
fost ceva ieșit din comun, eu aș fi ţinut minte. Dar lucrul mergea bine 
și trebuia să fie finalizat. Pe mine mă miră faptul că dumneavoastră 
îmi spuneţi că lucrul nu e finalizat”.

Igor Șarov, fost ministru al Educaţiei, Culturii și Cercetării, în pe-
rioada 16 martie – 9 noiembrie 2020 (Guvernul Chicu): Nu a răspuns 
întrebărilor ZdG. 

Lilia Pogolșa, fostă ministră a Educaţiei, Culturii și Cercetării, 
în perioada 9 noiembrie 2020 – 6 august 2021 (Guvernul Chicu): „Eu 
cred că cel mai bine dumneavoastră trebuie să telefonaţi la minister, 
la responsabilii care sunt, să ridice tot ce este în minister cu privire la 
tot ce s-a făcut și ei o să vă dea un răspuns documentat, corect și exact. 
Eu îmi cer scuze, întârzii la o ședinţă”.

Monica Babuc, fostă ministră a Culturii între 30 mai 2013 – 26 iu-
lie 2017 și fostă ministră a Educaţiei, Culturii și Cercetării între 26 iulie 
2017 – 8 iunie 2019 (Guvernul Leancă, Gaburici, Streleţ și Filip), a enu-
merat o serie de impedimente care ar fi tărăgănat construcţia teatrului 
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în timpul mandatului său, menţionând că iniţial Memorandumul preve-
dea o durată a implementării proiectului de 2 ani și 6 luni (până în iunie 
2017), ulterior însă a fost prelungit de mai multe ori, „în urma consta-
tării complexităţii sarcinii care stătea în faţa operatorului economic și, 
în special, pe fondul unor circumstanţe neprevăzute”. Printre acestea 
se numără necesitatea actualizării documentaţiei de proiect, galeriile 
subterane și strămutarea teatrului, condiţiile climaterice nefavorabile 
(sezonul rece): „Totuși, către 31 octombrie 2018 mijloacele grantului 
românesc au fost valorificate în întregime și în absolută conformitate cu 
prevederile Memorandumului, fapt stabilit de auditul efectuat de audi-
torul independent „Consalting-Modern” SRL la solicitarea Ministerului 
Educaţiei Culturii și Cercetării. Totodată, Contractul de antrepriză cu 
operatorul economic care realiza construcţia și care se finaliza la 31 
decembrie 2018 a fost prelungit până la 31 decembrie 2019 urmare a 
modificărilor survenite în proiect în urma descoperirii galeriilor sub-
terane. În același timp partea moldovenească urma să-și finalizeze re-
alizarea prevederilor contractuale privind contribuţia sa la construcţia 
teatrului, prevederi introduse în Legea Bugetului pentru 2019. Am 
finalizat mandatul meu la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării la 
mijlocul lunii iunie 2019, adică cu jumătate de an înainte de scurgerea 
termenului prevăzut de contractul care prevedea finalizarea lucrărilor 
de construcţie, astfel încât acţiunile ulterioare acestei perioade urmează 
a fi discutate cu succesorii mei, care au preluat responsabilităţile în 
acest sens”, a explicat Monica Babuc, la solicitarea ZdG.

AMBASADA ROMÂNIEI ÎN R. MOLDOVA: „RĂMÂN ÎNTR-
ADEVĂR UNELE ÎNTÂRZIERI REGRETABILE CARE FAC 
IMPOSIBILĂ RECEPŢIONAREA LUCRĂRII LA ACEST 
MOMENT”

Am solicitat un comentariu de la Ambasada României în R. 
Moldova, întrucât proiectul a fost finanţat din banii oferiţi de Guvernul 
român, în sumă totală de 800 de mii de euro.

„Referitor la noul sediu al Teatrului  „Bogdan Petriceicu Haşdeu” 
din Cahul, confirmăm că Ambasada României la Chișinău se află în 
contact permanent cu conducerea Teatrului și cu Ministerul Culturii 
din Republica Moldova. 
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Finalizarea acestui proiect important este un subiect recurent în 
discuţiile noastre și pot să vă asigur că există voinţă de ambele părţi 
pentru finalizarea cât mai rapidă a proiectului.

În acest sens, merită reamintit că etapa de proiect finanţată de 
partea română a fost finalizată cu succes. Rămân într-adevăr unele 
întârzieri regretabile care fac imposibilă recepţionarea lucrării la acest 
moment.

Avem încredere că toate aceste deficienţe își vor găsi soluţia cu-
rând, inclusiv prin accelerarea eforturilor autorităţilor de resort de la 
Chișinău. Pentru elemente suplimentare vă recomandăm să contactaţi 
Ministerul Culturii al Republicii Moldova și respectiv conducerea 
Teatrului”, se arată în comentariul oferit la solicitarea ZdG. 
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În cadrul alegerilor din 2015 pentru funcţia de başcan al au-
tonomiei găgăuze, Irina Vlah a recurs la slogane pro-ruse, 
promiţând electoratului o viaţă mai bună cu ajutorul Rusiei. 
Totuși banii pentru o viaţă mai bună în autonomie au sosit, în 
cele din urmă, din Uniunea Europeană. Mijloacele oferite au 
fost suficiente nu doar pentru susţinerea antreprenorilor locali, 
dar și pentru modernizarea autorităţilor publice locale, ba chiar 
şi pentru „reparaţie euro” a biroului şefei autonomiei, precum 
şi a altor încăperi din sediul Executivului găgăuz. Jurnaliștii 
RISE Moldova au studiat documentele interne ale unui grant 
european oferit Găgăuziei și au constatat că o parte din cele 3 
milioane de euro a fost utilizată de autorităţile din autonomie 
pentru niște proiecte fantomă care s-au dovedit a fi inutile.

PIOTR GARCIU,
freelancer, RISE.MD, 13 noiembrie 2023

PROIECTE FANTOMĂ 
ÎN GĂGĂUZIA PE BANI 

EUROPENI
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„Rusia este partenerul nostru strategic de bază” și „Ne stă în puteri să 
fim împreună cu Rusia” – au fost sloganele electorale ale Irinei Vlah 
în cadrul alegerilor din 2015, în urma cărora ea a devenit bașcan. Ea 
a condus regiunea timp de trei mandate, între 2015 și 2023. În timpul 
celui de-al treilea an de mandat al Irinei Vlah, a fost semnat un acord 
cu Uniunea Europeană, care prevedea alocarea a 3 milioane de euro 
pentru implementarea proiectului „Susţinerea autorităţilor publice 
locale” (SLPA). Proiectul urma să fie realizat timp de doi ani, adică 
până în vara lui 2019. Totuși implementarea lui a fost prelungită cu 
un an.

FONDURILE UE

De implementarea proiectului SLPA în Găgăuzia a reușit să be-
neficieze și bașcanul autonomiei din acea perioadă, adică Irina Vlah. 
Bunăoară, din fondurile proiectului european a fost făcută reparaţie 
în biroul ei, deși cheltuieli în acest scop nu fuseseră prevăzute. „Din 
anul 2017, până în anul 2019, instalaţia electrică din clădire a luat foc 
de trei ori, astfel că reparaţia a devenit o necesitate stringentă”, au ex-
plicat reprezentanţii Comitetului Executiv faptul că o parte din grant 
a fost folosită pentru reparaţia unor încăperi din incinta instituţiei. 
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Totuși ei au refuzat să spună ce sumă s-a cheltuit pentru lucrările 
de renovare. La fel, nu am obţinut un răspuns nici când am încercat 
să aflăm în ce mod renovarea birourilor a sporit calitatea activităţii 
autorităţilor din Găgăuzia.

Totuși, la un an de la lansarea invaziei ample a Rusiei în Ucraina, 
Irina Vlah și-a înregistrat discursul chiar în biroul reparat din fon-
durile europene. Ea a repetat atunci unul dintre falsurile despre un 
eventual război în Transnistria și tentativele Uniunii Europene de a 
finanţa industria de război.

CONSULTANŢI REMUNERAŢI CU CÂTE 900 DE EURO 
PENTRU O ZI DE MUNCĂ

Una din componentele importante ale proiectului a constat în efi-
cientizarea activităţii autorităţilor publice locale. Inclusiv cu suportul 
consultanţilor internaţionali. Cinci la număr. În bugetul proiectului 
este indicat că o zi de muncă a fiecărui consultant urma să fie remu-
nerată cu 900 de euro. De trei ori mai mult decât salariul mediul lu-
nar în Găgăuzia pe parcursul anului 2019. În total, pentru activitatea 
celor cinci consultanţi internaţionali, proiectul a prevăzut peste 430 
de mii de euro (circa 9 milioane de lei). Plus peste 50 de mii de euro 
pentru diurne. Nu am reușit să aflăm care a fost suma totală cheltuită 
până la urmă pentru consultanţi, deoarece responsabilii din cadrul 
Comitetului Executiv au refuzat să ne răspundă la această întrebare.

EXPERTA PENTRU COMUNICARE… 
REFUZĂ COMUNICAREA

În proiect au fost bugetate 180 de mii de euro pentru remunerarea 
consultantului pentru comunicare și parteneriat public. Activitatea 
în cauză i-a fost încredinţată expertei internaţionale Vinetei Kleine, 
printre sarcinile ei numărându-se elaborarea strategiei de comuni-
care a Comitetului Executiv pentru anii 2019-2020. Am încercat să 
obţinem de la Vineta Kleine o apreciere a rezultatelor proiectului, ex-
pediindu-i un mesaj prin WhatsApp. Ea a refuzat să ofere un răspuns, 
explicând că jurnalistul urmează să obţină iniţial acordul persoanei 
pentru interviu și abia după să discute despre formatul discuţiei și 
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să pună întrebări. „Aștept cu nerăbdare răspuns la întrebarea cum aţi 
făcut rost de numărul meu personal de telefon, pentru ca să putem 
continua activitatea asupra solicitării Dvs.”, a scris experta în răspun-
sul expediat reporterului. „În primul rând, ar fi cazul să vă prezentaţi 
scuzele pentru că folosiţi numărul personal de telefon al unei per-
soane și să comunicaţi cine vi l-a oferit. În acest caz concret, datele 
mele personale au fost divulgate fără acordul meu, ceea ce poate fi 
calificat ca încălcare a confidenţialităţii”, a mai scris Vineta Kleine, 
specialistă în comunicare în cadrul proiectului SLPA.

ACTELE „DE AUR” ELABORATE DE EXPERŢII 
INTERNAŢIONALI

Printre expertizele elaborate de către consultanţii internaţionali 
figurează și strategia de reducere a numărului de direcţii din cadrul 
Comitetului Executiv. În prezent, acestea sunt 14 la număr, adică tot 
atâtea câte ministere are Guvernul Moldovei. În pofida recomandă-
rilor, autorităţile din Găgăuzia nu au acceptat să reducă numărul de 
direcţii. Reprezentanţii Comitetului Executiv au explicat acest lucru 
prin necesitatea de a introduce modificări în legislaţia din autonomia 
găgăuză și în cea naţională. În opinia lor, experienţa de reducere a 
numărului de ministere la nivel naţional s-a dovedit a fi una negati-
vă, acesta fiind unul dintre motivele din care Comratul a refuzat să 
reducă numărul de direcţii.

Nu am reușit să luăm legătura cu Ilmars Solims, expertul care 
a elaborat strategia de reducere a numărului de direcţii. El nu ne-a 
răspuns la mesajele expediate pe e-mail, Facebook și Telegram. O 
altă consultantă cu care am reușit să luăm legătura este Jadranka 
Kungulovska din Macedonia de Nord, ea se ocupa de aspecte ce ţin 
de sporirea calităţii iniţiativelor legislative în Găgăuzia. Experta ne-a 
spus că a activat la Comrat din septembrie 2018 până la mijlocul lunii 
octombrie 2018, prezentând un raport privind legislaţia lui Vadim 
Ceban, cu care a și discutat conţinutul documentului. „Am convenit 
că eventualele comentarii și precizări îmi vor fi expediate suplimen-
tar, iar cealaltă parte a contribuţiei mele în calitate de expert o voi 
prezenta în cele 24 de zile lucrătoare rămase, prin intermediul comu-
nicării online (evident, fără a-mi fi achitate diurnele). Finalmente am 
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făcut toată munca și am fost remunerată doar pentru cele 36 de zile 
lucrătoare, când am activat la Comrat. (...) Ulterior, l-am întrebat (prin 
email) pe dl Ceban despre statutul raportului și asistenţa adiţională, 
dar nu am primit răspunsuri la aceste întrebări. Celelalte 24 de zile de 
muncă prevăzute de contract nu au fost valorificate/achitate, deși am 
solicitat să fie îndeplinite condiţiile contractului (din ambele părţi), 
așa cum a fost agreat în prealabil cu dl Ceban și echipa proiectului”, 
a declarat Kungulovska. Cu referire la aprecierile despre realizarea 
proiectului, Jadranka Kungulovska a precizat că nu dispune de infor-
maţii pentru a oferi un răspuns la această întrebare.

DATE SECRETIZATE

Pe lângă consultanţii internaţionali, în proiect au existat și cheltu-
ieli ce ţin de remunerarea experţilor naţionali, precum și a celor patru 
angajaţi permanenţi. În total, pentru salariile și onorariile consultan-
ţilor, diurne și călătorii internaţionale, în cadrul proiectului au fost 
bugetate ceva mai mult de 800 de mii de euro (circa 16 milioane de 
lei). Cât din această sumă a fost, într-un final, cheltuită pentru salari-
zare, reprezentanţii Comitetului Executiv au refuzat să ne comunice. 

„COMPONENTA CEA MAI IMPORTANTĂ A PROIECTULUI”

Conform paginii de Facebook a proiectului, cea mai importantă 
componentă consta în elaborarea unui sistem de circulaţie electro-
nică a actelor. Acesta presupunea un soft care să permită angajaţilor 
din diferite entităţi ale Comitetului Executiv să facă schimb de do-
cumente prin internet. Pentru crearea sistemului respectiv, precum 
și altor câtorva sisteme – sistemul de evidenţă a personalului din 
cadrul Comitetului Executiv, sistemul de coordonare a donatorilor 
și a Portalului informaţional unic din Găgăuzia, dezvoltat în baza 
vechiului site al Comitetului Executiv – au fost prevăzute 8 milioane 
de lei (circa 400 de mii de euro).

În octombrie 2022, reprezentanţii Comitetului Executiv susţineau 
că sistemul electronic de circulaţie a actelor a devenit funcţional și 
că este utilizat de toate entităţile. Totuși, nici la trei ani distanţă de 
la încheierea proiectului, nu toate direcţiile din cadrul Comitetului 
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Executiv sunt conectate la sistemul respectiv. De exemplu, Piotr 
Manol, șeful Direcţiei Justiţie, a precizat că, la situaţia de la sfârșitul 
lunii septembrie 2023, entitatea pe care o conduce nu era conectată 
la sistem. Marina Semionova, șefa Direcţiei Cultură, nu a oferit un 
răspuns la întrebarea dacă sistemul în cauză a fost implementat. 
Funcţionara a insistat ca întrebările să-i fie expediate printr-o solicita-
re oficială. La momentul publicării investigaţiei, adică câteva luni mai 
târziu, așa și nu am obţinut un răspuns de la ea. Iar cei de la Direcţia 
Construcţii au avut dificultăţi în a ne spune dacă utilizează sistemul 
de circulaţie electronică a actelor.

În schimb reprezentanţii altor șase entităţi din cadrul Comitetului 
Executiv afirmă că utilizează sistemul. Doar că nimeni dintre ei nu 
ne-au putut răspunde când anume a început să funcţioneze acesta și 
dacă funcţionarii au vreo obiecţie faţă de tergiversarea termenului 
de lansare. În opinia lui Veaceslav Cunev, președintele Asociaţiei 
Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC, realizarea unui ast-
fel de proiect în termenul indicat în anunţul de licitaţie era ireală: 
„Compania mea a realizat zeci de sisteme publice. Nu îmi imaginam 
cum ar putea fi realizat așa ceva. Adică ar fi fezabil dacă cineva are 
un produs gata, un produs tocmai potrivit, care nu ar necesita niciun 
fel de coordonări, doar să fie implementat și gata.”

PLATFORMA DE COORDONARE A DONATORILOR, 
LĂSATĂ DE IZBELIȘTE

Pentru Găgăuzia, asistenţa oferită de organizaţiile internaţionale 
reprezintă o parte importantă în bugetul autonomiei. Potrivit infor-
maţiilor Comitetului Executiv, pe parcursul a opt ani, în regiune au 
fost implementate proiecte în valoare totală de peste 1 miliard de lei 
(circa 50 de milioane de euro).

Pentru o informare mai bună a cetăţenilor și a autorităţilor publi-
ce privind proiectele implementate, în bugetul SLPA a fost prevăzută 
finanţarea creării unui sistem de coordonare a donatorilor. Planul era 
ca acest sistem să colecteze toate informaţiile despre investiţiile și 
granturile oferite autonomiei de către organizaţiile internaţionale.

Prima menţiune pe internet despre sistemul de coordonare a dona-
torilor de asistenţă internaţională pentru Găgăuzia pe care am reușit 
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s-o identificăm datează din aprilie 2022, deși platforma urma să fie 
lansată încă în decembrie 2019. Pe platformă au fost plasate informa-
ţii referitoare la proiectele din anii 2018-2022, doar că, din februarie 
2021, fluxul de știri nu a mai fost actualizat. Iar motorul de căutare 
al site-ului nu identifică nicio informaţie despre proiectul SLPA, deși 
platforma a fost dezvoltată anume cu finanţare din acest proiect. 

Comitetul Executiv susţine că, la data de 13 mai 2020, dezvolta-
torul a lansat site-ul și a transmis Direcţiei Relaţii Externe a UTA 
Găgăuzia instrucţiunea cu privire completarea conţinutului. Într-un 
comentariu pentru RISE Moldova, Anastasia Ciolak, șefa acestei 
entităţi, iniţial a spus că platforma este actualizată. Ulterior, ea a 
precizat că informaţia despre proiecte este plasată după încheierea 
acestora, iar în anul 2023 au fost foarte puţine proiecte finanţate de 
donatori internaţionali și că anume din această cauză lipsesc informa-
ţiile pentru anul curent. „Deocamdată nu sunt implementate proiecte 
ale donatorilor externi. Acum, bunăoară, la noi are loc construcţia 
unui colegiu industrial. Când acesta va fi finalizat, vom publica in-
formaţii despre încheierea proiectului. […] Sunt în această funcţie de 
puţin timp. Vom publica neapărat și știri, și rapoarte, din momentul 
desemnării mele în funcţie”, a dat asigurări Anastasia Ciolak, care, în 
componenţa anterioară a Comitetului Executiv, a deţinut funcţia de 
șefă adjunctă a Direcţiei Relaţii Externe.

PROIECTE DE LEGE INVIZIBILE

O altă problemă pe care urma s-o soluţioneze proiectul finanţat 
din bani europeni se referă la concordanţa dintre legislaţia naţională 
a Moldovei și cea a autonomiei găgăuze. Din cauza diferenţelor de 
interpretare, legile din UTA Găgăuzia au fost anulate de mai multe 
ori chiar de instanţele judecătorești din regiune, lucru care genera 
noi tensiuni la Comrat. Pentru a evita astfel de incidente, în cadrul 
proiectului SLPA a fost bugetată remunerarea unui grup din șapte 
juriști care urmau să elaboreze 16 proiecte de lege.

Grupul a fost condus de Ion Creangă, șeful Secţiei juridice a 
Parlamentului de la Chișinău. Potrivit lui Creangă, echipa lui de 
experţi a elaborat 16 iniţiative pe parcursul a aproximativ 12 luni. 
„Da, ele toate au fost elaborate și prezentate Comitetului Executiv. 
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Dar, probabil, s-au rătăcit pe undeva pe acolo (în Executivul găgăuz 
– n.n.)”, a comentat Creangă.

Identificarea documentelor respective s-a dovedit a fi o misiune 
imposibilă. Pe pagina de Facebook a proiectului acestea lipsesc, iar 
Creangă a evitat să ni le ofere. Atunci am încercat să aflăm soarta 
celor 16 proiecte de lege de la reprezentanţii Comitetului Executiv, 
expediind în aprilie 2023 o solicitare. Însă Comitetul ne-a relatat 
doar despre 10 dintre ele – cinci sunt legi locale, iar cinci reprezintă 
rectificări ale legilor naţionale.

Proiectele de lege elaborate de experţi au fost transmise 
Executivului din Găgăuzia, astfel că, formal, Comitetul Executiv este 
autorul iniţiativelor. Deocamdată, doar cinci dintre ele au fost exa-
minate: la 17 martie 2023 a fost aprobat proiectul de lege „Privind 
finanţele publice”. Alte patru proiecte de lege elaborate de grupul de 
lucru din cadrul proiectului SLPA au fost aprobate de către Comitetul 
Executiv abia în mai 2023. Acestea ţin de mormintele oamenilor că-
zuţi în război, biblioteci și muzee.

La ședinţa Comitetului Executiv, proiectele în cauză au fost pre-
zentate de către Marina Semionova, șefa Direcţiei Cultură a UTA 
Găgăuzia. „Au fost desfășurate mese rotunde, au avut loc discuţii. 
Ulterior au urmat definitivări. Au fost modificări legislative aprobate 
la nivel de republică, noi aici am introdus modificări”, a comentat 
Semionova evoluţia lentă.

Pentru a aproba primele proiecte de lege elaborate în cadrul pro-
iectului SLPA, Comitetul Executiv a avut nevoie de aproape trei ani 
din ziua în care proiectul s-a încheiat oficial. Iar ca proiectele să intre 
în vigoare, acestea urmează să fie examinate de Adunarea Populară a 
UTA Găgăuzia, legislativul autonomiei. Deocamdată, acest lucru nu 
s-a întâmplat.

FRAUDAREA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE

Alte cinci iniţiative au fost transmise Parlamentului de la 
Chișinău, ne-au anunţat reprezentanţii Comitetului Executiv. Printre 
acestea este și proiectul de lege „Privind sistemul unitar de salarizare 
în sectorul bugetar”, în baza lui fiind planificată majorarea salariilor 
unor angajaţi din Executivul și Legislativul autonomiei găgăuze. 
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Pe de altă parte, Ion Creangă, conducătorul grupului de lucru care 
a elaborat iniţiativele menite să armonizeze legislaţia autonomiei 
cu cea naţională, afirmă că echipa sa nu are nicio tangenţă cu legea 
respectivă. „Sunt alte legi, nu sunt legile la care am lucrat noi. Aș 
spune că acest lucru este un moft de-al Comitetului Executiv, in-
stituţie care ţine să majoreze salariile unor angajaţi din Găgăuzia”, 
spune Ion Creangă. Soarta celorlalte șase proiecte de lege rămâne 
deocamdată incertă.

CE CRED DESPRE PROIECT CEI DIN DELEGAŢIA UE, 
FOSTUL BAȘCAN ȘI FOSTUL COORDONATOR AL 
PROIECTULUI

Delegaţia Uniunii Europene în Moldova ne-a asigurat, în răspun-
sul oferit la solicitarea RISE Moldova, că „obiectivele concrete ale 
proiectului, în mare parte, au fost atinse”. În același timp, instituţia 
a evitat să se pronunţe pe marginea eventualelor devieri de la planul 
de cheltuieli al proiectului, invocând o clauză de confidenţialitate 
prevăzută de contract.

În iunie 2023, într-un interviu pentru postul de televiziune TV8, 
Irina Vlah, deja în calitate de fost bașcan al UTA Găgăuzia, a menţi-
onat că proiectul respectiv a fost realizat cu succes. Totodată, Vlah a 
adăugat că nu ea este cea care ar urma să răspundă la chestiuni mai 
detaliate: „În primul rând, nu eu am fost cea care s-a ocupat de acest 
proiect. Nu Comitetul Executiv. A fost un coordonator din partea 
Uniunii Europene și a fost un coordonator din partea Comitetului 
Executiv, Vadim Petrovici Ceban. Cred că, dacă-l veţi invita în studio, 
el va relata totul detaliat”. Nu am reușit să obţinem un comentariu 
suplimentar din partea Irinei Vlah. Fostul bașcan nu ne-a răspuns la 
apelurile telefonice și nici la mesajul pe care i l-am lăsat pe contul 
ei de Facebook.

Vadim Ceban, coordonator al proiectului până în septembrie 
2019: „Din informaţiile de care dispun, toate obiectivele proiectelor 
de infrastructură, ale granturilor mici au fost atinse. Aici mă refer la 
componentele de bază ale bugetului. (…) Referitor la ce a urmat, din 
anul 2019 până în anul 2021, cred că mai multe vă pot relata colegii 
din Comitetul Executiv”.
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DOSAR PENAL REFERITOR LA ACHIZIŢII

Deja după finalizarea proiectului SLPA, Procuratura Anticorupţie 
a manifestat interes pentru achiziţiile publice organizate în cadrul 
acestuia. Astfel, la 15 iulie 2022, procurorii au desfășurat percheziţii 
la domiciliul angajatei responsabile de organizarea licitaţiilor în 
cadrul proiectului. Aceasta a fost suspectată de fraudarea achiziţiilor 
publice, cu scopul de a procura pentru Comitetul Executiv mărfuri la 
un preţ ridicat. La un an de la percheziţii, investigaţiile în acest dosar 
continuă, iar Procuratura Anticorupţie a refuzat să ne ofere detalii.

TOTALURI

Pe parcursul ultimilor opt ani, Uniunea Europeană a fost unul 
dintre cei mai importanţi donatori internaţionali ai UTA Găgăuzia, 
implementând în autonomie proiecte în valoare de peste 11 milioane 
de euro. Sondajul desfășurat de compania IData în decembrie 2022 
a demonstrat că în UTA Găgăuzia cota celor care susţin aderarea la 
UE este una din cele mai reduse printre regiunile Moldovei. Astfel, 
doar fiecare al treilea locuitor din autonomie se pronunţă în favoarea 
integrării europene.
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„Drum în lucru”, „Termen de finalizare – ianuarie 2023”. Asta 
citesc pe un panou, de aproape trei ani, locuitorii de pe trei 
străzi din orașul Codru, o suburbie a Chișinăului. În luna apri-
lie 2023, când am realizat filmările, lucrările erau făcute abia 
pe jumătate. Mai mult, pe unele porţiuni nu se vedea nici urmă 
de asfalt. Proiectul de reconstrucţie a străzilor, care costă peste 
50 de milioane de lei, bani publici, se pare că s-a blocat, inclusiv 
din cauza unor probleme de proiectare. 

FELICIA CREȚU,
PROIECTUL MEDIA „CU SENS”,  4 aprilie 2023

ASFALTUL NETURNAT
LA CODRU
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Una dintre cele mai lungi străzi ale orașului Codru, numită Livădarilor și 
care practic traversează urba dintr-un capăt până în altul, într-o zi ploioasă 
se umple, pe câteva sute de metri, de noroi. „De mai mult de 24 de ani nu 
există aici drum. Iaca, nu există. Avem parte de glod. Dacă vă trebuie, pot 
să vă dau oleacă. Peste o zi trebuie să spăl poarta de glodul acesta”, spune 
Gheorghe Gavrilan, un locuitor al orașului Codru. „Te duci la serviciu, 
ţi-e rușine în microbuz. Cizmele sunt murdare, le ascunzi. Ori avem cu noi 
un pachet de șerveţele umede și ne ștergem. Cum venim acasă, „curăţei”, 
ne spălăm. Nu avem încotro. Acesta e unicul drum pe care să ieși la mi-
crobuz. Și atât”, se plânge o altă locuitoare, Ana Luchianov. 

CONSTRUCŢIA DRUMULUI, ÎNCEPUTĂ TREI ANI ÎN URMĂ

De mai bine de trei ani, strada Livădarilor, dar și alte două din preaj-
mă – strada Izvoarelor și stradela cu același nume, sunt în plin proces 
de construcţie. Pentru asfaltarea celor circa patru kilometri și jumătate 
de drum, s-au alocat peste cincizeci de milioane de lei, iar lucrările ar fi 
trebuit să fie gata încă în ianuarie 2023. Consilierul local Vadim Ţurcan, 
care este și președintele Comisiei pentru buget, finanţe, economie și refor-
me a Consiliului Primăriei Codru, ne arată cum stau lucrurile pe șantier. 
Pornim cu mașina din capătulul străzii Livădarilor. „Dacă vorbim la nivel 
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de asfaltare, puteţi să vedeţi doar porţiunea asta, pentru că alte porţiuni, 
de fapt, ele nu-s”, arată Vadim Ţurcan. Peste circa jumătate de kilometru, 
asfaltul se termină și intrăm pe un drum acoperit cu pietriș. „Practic, 
vedeţi că șantierul este abandonat. În stânga, în dreapta sunt materiale 
de construcţie care, fie nu au fost utilizate, fie deja nu mai pot fi utilizate. 
Drumul este denivelat, altfel, riști să-ţi strici mașina, mai ales că pe stân-
ga, pe dreapta, sunt gurile de canalizare care au fost acoperite temporar”. 

Peste încă un kilometru și jumătate ajungem la o porţiune care arată 
ca un drum de ţară. „Pe această porţiune s-au făcut doar unele lucrări de 
pregătire, de evacuare a gunoiului, s-a făcut partea de canalizare pluvială, 
însă ceea ce ţine de învelișul rutier, practic nu s-a executat deloc. Eu aș 
califica acest proiect, de fapt, o modalitate sau un exemplu care să arate 
cum nu trebuie să fie implementat un proiect de infrastructură de așa 
complexitate. Și aici mă refer la faptul că acest proiect nu a fost dus până 
la capăt, nu a fost finalizat în termeni și, respectiv, arată o deficienţă de 
management în implementarea proiectului, atât din partea autorităţii 
contractante, cât și a operatorului economic, adică primăria și compania 
de construcţii. Acest lucru este foarte grav, pentru că în primul rând suferă 
cetăţenii orașului Codru”, explică în continuare Vadim Ţurcan. 

Nu s-au încheiat lucrările nici pe strada Izvoarelor. A rămas să se mai 
toarne încă un strat de asfalt. Paralel cu ea, se află stradela Izvoarelor. Și 
aici – un șantier în lucru. Liubomir Chiriac locuiește pe această stradelă 
de ani buni. El e nemulţumit că, în urma lucrărilor, drumul a fost îngustat. 
Ca să ne convingă, îl măsoară cu ruleta: „Patru metri și 50 de cm. Am avut 
un drum, era pietriș, dar putea merge salubrizarea, putea merge ambulan-
ţa, puteau merge pompierii. Am avut șapte metri și ceva, putea trece orice 
mașină. Acum suntem puși în situaţia că nu putem face nimic”. 

DRUM ÎNGUSTAT, LOCUITORI NEMULŢUMIŢI 

Nemulţumiţi sunt și vecinii. Aceștia au expediat în februarie o scrisoa-
re Primăriei și Consiliului Local, prin care au cerut suspendarea lucrărilor. 
„Mergem mai departe să vedem cu ce o să se termine tot proiectul acesta, 
că așa drum nepracticabil nu ne trebuie”, spune Liubomir Chiriac, care 
este unul dintre semnatari. 

Specialistul în construcţii Mihai Busuioc a fost angajat de Primăria 
Codru să verifice calitatea și volumul lucrărilor pe durata întregului 
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proiect. Venit la faţa locului, a fost luat la rost de doi localnici. „Ce fel de 
proiect aţi făcut dumneavoastră, dacă proiectul acesta are un metru și 
jumătate dintr-o parte și din partea cealaltă – un metru jumătate. Cui îi 
trebuie trei metri? Nouă, ca să vină să ne ia gunoiul… nu poate nicio ma-
șină să treacă”, întreabă Ion Trofim. „Proiectantul a spus că așa-i norma. 
Mașina nu se ţine în drum”, răspunde Mihai Busuioc. Întrebat de ce s-au 
tărăgănat lucrările, Busuioc răspunde că de vină ar fi creșterea preţurilor 
și lucrările suplimentare care au apărut între timp. 

Am mers la Primăria Codru pentru mai multe detalii, unde primarul 
Vladimir Munteanu a acceptat să ne ofere un interviu doar dacă o 
angajată filmează în paralel: „Vă dau interviu când pornesc și eu camera 
mea, ca să nu scoateţi din context ceea ce o să vorbesc”, a spus primarul.  

S-AU GĂSIT GREȘELI ÎN PROIECT

„Această stradă e o stradă problematică, fiindcă nu a fost nicioda-
tă construită, reparată. Multe obstacole au fost întâlnite: cu lucrări 
suplimentare, cu preţuri majorate, unde primăria a luat o hotărâre să 
analizeze foarte bine, deci, propunerile agentului economic pentru ma-
jorarea preţului și lucrări suplimentare. Au fost multe greșeli, deci, de 
proiectant făcute în acest proiect, și ca banii publici să nu-i irosim în 
zadar, fiindcă noi răspundem de banii publici, noi facem tot posibilul ca 
prelungirea acestei lucrări să fie conform legislaţiei în vigoare. Oamenii 
trebuie să înţeleagă și Consiliul trebuie să fie responsabil de ce a înce-
put administraţia publică locală, ca să ducem această construcţie, acest 
drum până la urmă, până la sfârșit să fie construit. Dar orice lucrare 
adăugătoare trebuiește să fie votată la Consiliu. Orice ban se votează 
de Consiliu”, a explicat ulterior primarul. 

Compania Luxgaz SRL este cea care acum trei ani a câștigat licitaţia de 
milioane și s-a angajat să pună asfalt pe cele trei străzi. De fapt, contractul 
nu a fost câștigat din prima. Iniţial Primăria Codru i-a respins oferta și a 
anulat licitaţia. Luxgaz SRL, însă, a contestat decizia la Agenţia Naţională 
pentru Soluţionarea Contestaţiilor, care a constatat că „este neîntemeiată 
respingerea ofertei doar din simplu motiv că lipsesc unele precizări, (…) 
acţiunile autorităţii contractante reprezentând un formalism excesiv”. 
Astfel, autoritatea locală a fost obligată să reevalueze oferta.

„Noi am organizat deja de câteva ori această procedură de achiziţie 
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și chiar dacă noi optăm pentru anulare, deja, întrucât avem o parte mo-
tivantă din partea ANSC, eram obligaţi, într-o oarecare măsură, să avem 
un câștigător pentru acest obiectiv”, spune Mihaela Tărîţă, specialistă 
în achiziţii publice la Primăria Codru.

Lucrările au pornit din start cu stângul. Asta, deoarece, cum a recu-
noscut și primarul orașului Codru, multe dintre greșeli au fost făcute 
încă la etapa de proiectare. De exemplu, nu au fost prevăzute 300 de 
capace pentru gurile de canalizare, explică Alexei Pleșca, administrato-
rul și cofondatorul companiei Luxgaz SRL: „Deci dacă înmulţim, pur și 
simplu, așa, la 3.000 de lei capacul, ai un milion de lei numai în capace 
omisiune. Și astfel de omisiuni sunt foarte multe. Niciodată n-am întâlnit 
așa situaţie, în primul rând, atâtea modificări într-un proiect. Primăria 
trebuia să prezinte un proiect modificat, care să prevadă toate omisiunile, 
pentru că eu nu sunt obligat omisiunile proiectantului să le compensez 
din bugetul propriu”. 

Antreprenorul susţine că firma care a efectuat proiectul de execuţie 
a lucrărilor, în baza căruia acum el trebuie să construiască drumul, nu 
a reacţionat prompt atunci când au apărut lucrări suplimentare: „Un an 
s-a tărăgănăt cu procesul acesta de supraveghere de autor de proiect, 
timp în care nu a executat nici modificări la documentaţia de execuţie. 
Deci noi, efectiv, un an am așteptat în zadar. Noi suntem o instituţie 
privată, o companie privată, interesul nostru primordial este să execu-
tăm un volum cât mai mare de lucrări, cât mai rapid, ca să putem lua alt 
contract, deci să avem rulaj. Nouă beneficiarul nu ne-a asigurat condiţii 
de lucru, noi nu am avut până la moment un proiect final pus pe masă, 
să-mi spună «băieţi, așa lucrăm, așa executăm lucrarea». Deci, cum pu-
tem noi să mărim ritmul, să urgentăm lucrările, dacă noi nu știm cum?”.

PROIECTANTUL NU POATE FI GĂSIT

Compania care a realizat proiectul de execuţie a lucrărilor este 
Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom”. În Chișinău, are sediul în mai 
multe birouri dintr-o clădire care aparţine statului. Nu am găsit pe nimeni 
la sediul „Iprocom”. De la paznicul clădirii am aflat că nu suntem singurii 
care caută responsabilii acestui institut de proiectare. Administratoarea 
clădirii declară că întreprinderea nu ar mai activa la această adresă, având 
și datorii acumulate pentru plata chiriei. Nu am reușit să vorbim cu niciun 
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reprezentant al „Iprocom”, deși am încercat în repetate rânduri să-i contac-
tăm telefonic. În schimb, am aflat de la responsabila de achiziţii publice 
din cadrul Primăriei Codru că în 2021 autoritatea locală a angajat un alt 
agent economic, specializat în activităţi de proiectare. Este vorba despre 
Întreprinderea Individuală „Curaj-Boșcăneanu” administrată de Fiodor 
Boșcăneanu, fostul inginer șef al întreprinderii de stat „Iprocom”. Acesta 
este responsabil de supravegherea și ajustarea proiectului de execuţie 
în cazul apariţiei unor lucrări suplimentare. „Problema nu-i în mine, 
problema e în aceea că s-au schimbat preţurile, au apărut niște lucrări 
adăugătoare. Asta-i problema. Toate modificările s-au făcut. Modificările 
sunt date din decembrie la primărie, din decembrie. Agentul economic le 
poate executa, numai primăria trebuie să le verifice. Toate modificările 
acelea trebuie să treacă verificarea”, spune Fiodor Boșcăneanu. 

Pe de altă parte, Mihaela Tărîţă spune că Primăria abia urmează 
să primească toate actele: „Acum suntem în proces ca proiectantul 
să aducă toate modificările, lista cantităţilor consemnate în actele de 
constatare. Ulterior, primăria să le transmită operatorului economic, 
ca operatorul economic să aducă oferta, adică cât costă lucrările, din 
punctul de vedere al operatorului economic, aceste lucrări suplimentare 
care nu erau prevăzute iniţial”. 

Prin urmare, pe lângă cele peste 50 de milioane de lei prevăzute pen-
tru acest proiect de construcţie a străzilor, ar mai fi nevoie de alte mili-
oane pentru lucrări suplimentare. Majorarea valorii contractului trebuie 
să primească, însă, aviz pozitiv din partea Consiliului Local. Deocamdată, 
Primăria nu a pus pe masa consilierilor o astfel de solicitare. „Noi am dis-
cutat la ședinţă și am discutat verbal. Practic, nu ni s-au prezentat careva 
documente care au stat la bază. Pe de o parte, iarăși, noi am alocat bani 
care nu s-au valorificat. Acolo nu scrie «lucrări suplimentare», «lucrări 
de bază». Scrie «pentru proiect», deci «buna gestionare a șantierului», re-
spectiv, rămâne valorificarea acestor bani. Antreprenorul a venit cu unele 
solicitări și noi de fiecare dată i-am spus că resursele sunt, deci, problema 
este să fie implementat proiectul”, explică consilierul Vadim Ţurcan.

Între timp, Primăria a încheiat cu agentul economic un acord de pre-
lungire a termenului de execuţie a lucrărilor cu încă un an. Până atunci, 
dincolo de ping-pong-ul de acuzaţii și pasare a responsabilităţilor, locui-
torii orașului Codru sunt cei păgubiţi. 
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